ANEXO Il DE LA RESOLUCION S.D.S. y A. N2 102 /2013

FORMULARIO A
Plan de Manejo Sostenible, Plan de Conservacion y Proyecto de Formulacidn de Plan

de Manejo Sostenible o de Plan de Conservacion de Bosques Nativos.

Provincia: Tierra del Fuego
Aio: 2013

1. Nombre del proyecto

Proyecto de formulacién para evaluar la implementacion de un plan de recuperacién
y manejo integral, silvopastoril y de aprovechamiento turistico de manera sostenible

en el bosque nativo de Estancia La Fueguina, Tierra del Fuego.

2. Tipo de plan:

PM (Plan de Manejo)

PC (Plan de Conservacion)

X | PF (Proyecto de Formulacién)

2.1. Modalidad

AF (Aprovechamiento forestal)

X | PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)

X | SP (Silvopastoril)

X | REC (recuperacion del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o

restauracion)
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X CON (Conservacion)

3. Objetivos

Objetivo General:

Formular un plan de recuperacion y manejo integral con potencial uso silvopastoril y
turistico en el bosque nativo de la Estancia La Fueguina, Tierra del Fuego.

Objetivos particulares:

e Elaborar un estudio ambiental preliminar en todo el establecimiento.

e Realizar el relevamiento predial de los distintos ambientes presentes en el
establecimiento.

e Determinar las areas con aptitud ganadera y su capacidad de carga animal
(especies silvestres y ganado bovino).

e Determinar las dreas degradadas y aquellas que necesiten enriquecimiento
y/o restauracion. Considerando aquellas areas con problemas por especies
exoticas, Castor canadensis, Hieracium Pilosella.

e Evaluar la posibilidad de recuperacién y proponer acciones en este sentido, en
algun darea, a modo de prueba piloto, del bosque que ha sido talado a
principios del siglo pasado (capados).

e Formular un plan de uso silvopastoril en los potreros que se designen al plan
de manejo.

e evaluar

e Asignar un area del establecimiento para turismo rural, disefio de senderos de
interpretacion de ambientes representativos (bosque de fire, lenga y
pastizales naturales) y del sistema productivo.

e Evaluar la implementacidon de un sistema de prevencion, control y extincidon
incendios.

e Seleccionar indicadores de sostenibilidad del sistema.

4. Aspectos legales y Administrativos

El establecimiento es una estancia de propiedad privada cuyo titulo de propiedad
estd inscripto en la Direccién provincial de catastro con los siguientes datos.

Nombre del titular: (Titulares): Sucesién de Gliubich Kokich Luis.

Sanchez, Maria Rosa, 50%.

Gliubich Sanchez, Fernando, 16,67%. Gliubich lvana, 16,67%, Gliubich, Natalia,
16,66%.

CUIT/CUIL: Gliubich Luis CUIT: 20-07810172-6

Sénchez, Maria Rosa, CUIL 27-10791749-2
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Gliubich Sanchez, Fernando, CUIL 20-25922422-6.
Gliubich Ivana, CUIL 27-28476030-7.
Gliubich, Natalia, CUIL 27-32768700-5

Identificacion catastral del predio:

Plano: TF-2-19-9. Seccidn: R. Partida: 58507. Parcelas 107D, 107 E, 119G, 119F, y
119Dy TF-2-81-04. Partida: 58772 parcela 106 Q.

Con restriccidon sobre dominio del bosque.

Teléfono:02964-15413874

Domicilio: Jorge L. Borges 821 Dto-4. Rio Grande. Tierra del Fuego

Direccidn de correo electrénico: fgliubich@hotmail.com

5. Descripcion de antecedentes

Estancia La Fueguina situada a 140km de Rio Grande sobre la complementaria A
(Complementaria N2 21) fue fundada alrededor de 1930. En el afio 1974 Luis Gliubich
Kokich compra las 10.000 hectdreas pertenecientes a la Estancia en manos de
Agustin Vidal (padre). En aquel entonces la estancia contaba con 2800 ovinos, una
docena de caballos entre mansos y potros y dos yuntas de bueyes mansos. El acceso
se dificultaba segun la época del afo, en la primavera el camino quedaba
intransitable a lo largo practicamente de toda la ruta. La misma tenia planchados de
palos en distintos sectores y desde la desembocadura del Rio Ladrillero hasta frente
de Fueguina habia que transitar por la playa, aguardando la marea, y subir hasta
fueguina. El camino se abria paso entre los bosques de lenga y fiire, vadeando turbas
y cruzando chorrillos hasta Ea. Maria Luisa, de ahi en adelante habia que acceder a
caballo y por barco.

Luis Gliubich comenzé con la explotacidn ovina de modo intensivo y extensivo
inmediatamente de adquirida la misma. Fue comprando afio tras afo carneros en la
Estancia Cullen y borregas en otros establecimientos con el objetivo de poblar el
campo con una majada raza corriedale. Asi llego a tener 14 empleados levantando el
casco de la estancia, haciendo alambrados y trabajando en las diversas tareas
rurales.

Don Luis fallecié a los 64 afios en el afio 2006 y el problema del perro cimarrén como
predador, sumado a la falta de ovejeros y personal capacitado entre otros factores
ha sido la principal causa por la cual el campo ha reconvertido su produccién de
ovinos, con casi 12000 animales de esquila, a solo bovinos con alrededor de 900
vacas de cria Hereford.

Cabe destacar que también la Estancia al igual que otros lugares de la isla no se
encuentra ajena a la problematica de los incendios; pudiendo citar como ultimo
antecedente en la temporada 2012/2013 un siniestro cuya magnitud de afectacion
fue de aproximadamente 109 hectdreas y alrededor del 25 hectareas de bosques
aislados de iire y lenga. También afecto algunas extensiones de turba, y pastizales y

arboles caidos y secos que quedaron de un capado antiguo que se le efectud al
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bosque.

Como resumen podemos decir que la Estancia La Fueguina actualmente posee una
superficie aproximada de 19.000 hectareas entre los tres lotes unificados de
Yrigoyen, Fueguina y Pedro Rodriguez (ex San Pablo). En la misma viven 7 personas
de forma estable, un cocinero, un puestero, dos vaqueros, un peon, un alambrador vy
el administrador.

ACITIVIDAD TURISTICA
Desde 2011 en la Seccion Rio Yrigoyen, se desarrollan cabalgatas de 4 a 5 horas por

la zona. Recorriendo los potreros, disfrutando del contraste entre rios, mar vy
cordillera. Almorzando en los puestos y disfrutando un dia de campo. A cargo de
este emprendimiento estd el Sr. Adolfo Imbert y su esposa Laura, duefios del Club
Hipico Fin del Mundo. Las actividades que se desarrollan en el campo como asi
también las cabalgatas al faro del fin del mundo estan publicadas en la pagina web
del hipico. Para todas las actividades se utilizan alrededor de 40 caballos mansos
criollos de nuestra isla.

6. Recursos a manejar o conservar

Los recursos a manejar y a conservar son el bosque de lenga (Nothofagus pumilio),
bosque de fiire (Nothofagus antdrctica), asi como los pastizales naturales.

La estancia posee un total de 19.486 hectareas De las que corresponden 1871
hectareas a bosques de lenga puros, y 4.894 hectdreas a bosques de iiire puros, a su
vez cuentan en total con 6213 hectdreas de bosques degradados. Estas dareas
corresponden a los conocidos capados areas de bosques que fue quitado en su
totalidad mediante tala raza para incrementar los pastizales para el ganado a
principios del siglo pasado. Segun el OTBN, la Estancia tiene en amarillo 7.997
hectareas, en rojo tan solo 730 y en verde la considerable suma de 4.250 hectdreas
correspondiendo mayoritariamente a los nombrados capados.

La mayor parte del proyecto se concentrara en el fire amarillo para manejo
silvopastoril, aunque se pretende afectar parte de la lenga y el iire en rojo a
senderos de interpretacion dentro de oferta turistica y como eje de la educacién
ambiental a los visitantes; siempre respetando las categorias de bosques y sus
restricciones de uso.

7. Descripcidn general del proyecto y duracion

El desarrollo del presente proyecto permitira formular un plan de manejo integral,

en la Estancia La Fueguina, Tierra del Fuego; y la duraciéon del mismo serd de 12
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meses y el responsable técnico tendrd una dedicacién a dicho plan del 20 %.

Se considerara aquel manejo que tenga en cuenta el aprovechamiento silvopastoril
en bosque de fiire (Nothofagus antdrctica), conservando las aptitudes ambientales
gue permitan sostener en el tiempo el potencial productivo y los servicios
ambientales que estos ambientes brindan. A su vez el manejo integral se propondra
desarrollar una actividad turistica que se complemente con la educacién ambiental y
generar acciones que permitan la recuperacidon de dreas degradadas. Estas ultimas
serviran como area piloto para conocer la recuperacion de este tipo de ambientes.
Por otro lado, considerando que el establecimiento ya cuenta con algun desarrollo
turistico, principalmente centrada en cabalgatas por algunos campos, en este
proyecto se prevé evaluar mejoras a lo ya instalado con el fin de contar con un
centro interpretacién para turistas en general y hacer mayor hincapié en educacion
ambiental, acercando a mayor nimero de personas a un conocimiento acabado de la
funcion de la ley de bosques en conservacion, implementando algunos senderos de
interpretacion en areas de bosque.

Para el cumplimiento de los objetivos se plantea la realizaciéon de un estudio
medioambiental previo, en todo el establecimiento, como primera actividad para
recabar toda la informacién socio-ambiental disponible. Considerando relevante la
gue se encuentre georrefenciada para facilitar su espacializacion y utilizacion dentro
de un sistema de informacion geografica. Esto permitira contar con la informacion
necesaria para realizar una planificacion y zonificacion predial en el establecimiento.
El establecimiento cuenta con un estudio de pastizales realizado a principios de los
90; época en la que se conformaron los primeros proyectos de “cambio rural” a
través de inta; el que se utilizard de base para estimar la aptitud ganadera y la
capacidad de carga animal (especies silvestres y ganado bovino). Para completar la
informacién se prevé realizar un estudio complementario que permita estimar la
aptitud ganadera y la capacidad de carga de los bosques, asi como los productos que
de su manejo se puedan obtener, como lefa y postes, mediante un relevamiento
forestal.

Luego de la finalizacion de este proyecto se determinard que ambientes quedaran
afectados al manejo silvopastoril y a restauracion y a uso turistico respectivamente.
De igual manera se determinardan las acciones necesarias a desarrollar para permitir
la restauracion de areas degradadas de bosque, como las acciones necesarias para
instalar los senderos de uso turistico. La recopilacion de informacion preliminar y el
trabajo de campo como el trabajo de gabinete para la redaccion del Plan seran
llevados a cabo por el técnico responsable y técnicos especialistas que colaboraran
en su area de experticia de modo de trabajar de manera interdisciplinaria,
garantizando un enfoque sistémico en el trabajo profesional.

8. Ubicacion Geografica
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Coordenadas geograficas de la superficie afectada al Plan o Proyecto (vértices del
poligono que definen el drea de intervencion) Anexo 1: Mapa OTBN Estancia La

Fueguina.

Latitud Longitud

2 |min|seg| 2 | min |seg
54| 17 | 60 |66| 42 | 36
54|18 | 2 |66| 42 | 41
54| 18 | 2 |66| 42 | 49
54| 17 | 60 |66| 42 | 54
54| 18 | 3 |66| 43 | 1
54| 18 |11 |66| 43 | 9
54|18 | 7 |66| 43 | 17
54|18 | 7 |66| 43 | 21
54| 18 | 10 |66| 43 | 22
54| 18 | 11 |66 43 | 27
54| 18 | 22 |66| 43 | 38

54| 18 | 22 |66| 43 | 44
54|24 | 3 |66| 43 |30
54|24 | 7 |66| 43 | 10
54|27 | 6 |66| 41 | 40
54|26 |21 |66| 39 | 2
54| 26 | 21 |66| 38 | 45
54| 26 | 13 |66| 38 | 35
54|26 | 2 |66| 37 | 57
54| 28 |9,5|66| 37 | 51
54| 28 | 19 |66| 35 | 41
54| 28 | 38 |66| 34 | 19
54| 28 | 38 |66| 33 | 57
54| 32 | 45 |66| 33 | 45
54| 32 | 46 |66| 36 | 57
54| 33 | 10 |66| 37 | 36
54| 34 |51 |66| 37 | 32
54| 34 |55 |66| 37 | 14
54| 34 |51 |66| 37 | 6
54| 34 | 23 |66| 36 | 52
Vértice |54 | 34 (0,6 |66| 35 | 40
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54

33 |55 |66| 35 | 38

54

33 |51 (66| 33 | 42

54

34 | 57 |66| 33 | 38

54

34 |13 |66| 28 | 15

54

28 | 44 |66| 28 | 32

54

27 |12 |66| 29 | 42

54

25 |17 |66| 33 | 35

54

24 |1 10 |66| 36 | 57

54

21 |59 |66| 38 |8,5

54

20 | 55 |66| 40 | 36

54

20 | 34 |66| 41 | 46

54

20 | 17 |66| 42 | 37

54

19 |0,5|66| 42 | 8,4

54

18 | 42 |66| 42 | 2,5

9. Area afectada al proyecto

Sector Superficie (ha)

Categoria OTBN
(cuando corresponda)

Propiedad

19.486 Rojo 730

Amarillo 7998

Verde 4250

PF

19.486 Rojo 730

Amarillo 7998

Verde 4250

10. Titular del Proyecto

Nombre (Propietario)

Gliubich Sanchez, Fernando en sucesiéon
de Gliubich Kokich Luis.

CUIT/CUIL

20-25922422-6.

Identificacidn catastral del predio

Plano: TF-2-19-9. Seccién: R. Partida:
58507. Parcelas 107D, 107 E, 119 G,
119F,y 119 Dy TF-2-81-04. Partida:
58772 parcela 106 Q.

Con restriccidén sobre dominio del

bosque.

Teléfono

02964- 15413874

Domicilio

Jorge L. Borges 821 Dto-4 (Rio Grande
Tierra del Fuego)

Direccion de correo electrénico

fgliubich@hotmail.com
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11. Profesional responsable de la Elaboracién y/o Ejecucién del Proyecto

Nombre Maximiliano Sleiman
Titulo Ing. en Recursos Naturales y Medio
Ambiente
CUIT/CUIL 20-27879529-3
Viedma 529. Rio Grande. Tierra del
Domicilio
Fuego
Teléfono 02964-15497161

Direccidn de correo electrdénico

maxisleiman@gmail.com

12. Actividades principales

Listado de actividades TENTATIVO Cronograma/meses
Actividades y Tareas 41516/ 718191]10111112
Etapa| 31 |Estudio ambiental preliminar
Organizar las capas disponibles de
1.1 |informacion geogrdfica
Preparacion de la cartografia
1.2 |disponible
Zonificacion digital: preparacion para
1.3 |tareas a campo
Seleccion de variables para el
1.4 | relevamiento expeditivo a campo
Relevamiento expeditivo a campo en
1 los diferentes ambientes de la estancia
1.5 | de las variables seleccionadas.
Ajuste y/o correccion de datos en
1.6 |gabinete
1.7 |Andlisis de los datos
Seleccion de los potreros y variables
finales a medir (ambientales,
1.8 |forestales y de pastizal)
Elaboracion del informe de
1.9 |relevamiento expeditivo
2 | Planificacién del relevamiento
Planificacion del relevamiento a
desarrollar en los potreros
2 2.1 |seleccionados para el manejo integral
Elaboracion de un sistema de
informacion geogrdfica (S1G). Ajuste de
2.4 | capas.
2.5 | Preparacion de la cartografia a utilizar
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Relevamiento predial de
ambientes y zonificacion

3.1

Planificacion del chequeo de pastizales,
sobra la base existente de la evaluacion de
pastizales.

3.2

Planificacion del relevamiento forestal
(calidad de sitio de los ambientes con
bosques, segun aptitud de uso y/o
conservacion)

3.3

Planificacion del relevamiento para uso
turistico

Trabajo de gabinete

4.1

Ajuste y/o correccion de datos en
gabinete

4.2

Determinacion de la implementacion
de un sistema de atencion primaria de
incendios.

4.3

Elaboracion de los Informe parciales
de las actividades 2,3 y 4

Zonificacion

5.1

Elaboracion de cartografia relacionada
segun aptitudes de uso con el SIG

5.2

Determinacion de dreas con aptitud
ganadera y capacidad de carga

5.3

Determinacion de dreas degradadas a
proponer acciones de restauracion.

5.4

Determinacion de la zona a proponer
con turismo rural

5.6

Elaboracion de informe final de
zonificacién y de las actividades 2,
3,4yb5.

Formulacidn de propuestas

6.1

Reunidn con el titular del proyecto para
la formulacion de propuestas para el
plan de manejo integral

6.2

Formulacion de un plan de manejo
silvopastoril

6.3

Formulacion de  propuestas y
recomendaciones para el
mejoramiento, enriquecimiento,
restauracion y conservacion de masa
boscosa.

6.4

Formulacion de un plan de uso turistico

Seleccion de indicadores de
sustentabilidad del sistema

Plan de manejo integral

7.1

Formulacion del plan de manejo
integral.

7.2

POA primer afo
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13.-Resultados Esperados

Se espera que con el plan de formulacion; la estancia tenga una mirada mas integral
del establecimiento y del manejo que vienen realizando en el mismo. Que luego de los
estudios de zonificacién y caracterizacion de los distintos ambientes, la estancia
pueda realizar un ordenamiento de los ambientes; y contar con la elaboracidon de un
SIG que se obtendra de dichos estudios.

La estancia tendra una idea mas acabada del estado actual de sus recursos vy si es
necesario en funcién a los resultados de planificacidn, si hay cambiar y/o mejorar el
manejo ganadero y turistico que se viene realizando en pos de lograr un manejo
sustentable.

El uso turistico esta en relacion directa con la visién del plan de manejo integral y se
espera que esta actividad pueda llegar a la sociedad y sumandole la componente de
educacion ambiental, se espera poder alcanzar a todos los turistas que visiten la
estancia.

En cuanto a la determinacién de las areas degradadas y afectadas por las especies
exoticas , Castor canadensis, Hieracium Pilosella, se espera poder evaluar y determinar
el grado de afectacion y que medidas habria que tomar en un corto plazo para su
remediacién

Con el chequeo de los pastizales lo que se obtiene una visién del momento y se podrd
evaluar la dinamica de los pastizales y el manejo que han sufrido los mismos desde la
evaluacién a la actualidad. El chequeo de pastizales se considera una herramienta
muy valiosa y necesaria para poder planificar y ordenar el manejo de la ascienda y
cuidar los recursos.

Se espera que con la determinacién de la implementacidon de un sistema de atencién
primaria de incendios, el establecimiento pueda corregir las dificultades sufridas en el
siniestro pasado y evitar y/o mitigar eventos de indole similar en un futuro.

14.- Indicadores de Cumplimiento

Se propone la entrega de 4 informes de actividades:
Primer informe: Corresponde a la finalizacion de la primera etapa; donde se llevara a

cabo un “Estudio ambiental preliminar” y se tiene previsto por cronograma un
desarrollo en condiciones normales en un periodo de tres meses.

Segundo _informe: Se hara entrega de un informe preliminar correspondiente a los

productos de, Planificacion del relevamiento y Relevamiento predial de ambientes
(etapa 2). Para estas etapas se tiene previsto comenzar una vez finalizada la primera
etapa y demandara un total de 6 meses aproximadamente, donde habra tanto trabajo
de campo como de gabinete.

Estas etapas también incluyen los informes preliminares de los técnicos auxiliares
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como ser, el relevamiento de calidad de sitios desde el punto de vista forestal a cargo
de in Ing. Forestal y el chequeo de los pastizales de la evaluacidn existente a cargo del
Ing. Agrénomo; como el de las areas de uso turistico a cargo del técnico responsable
Lic. en turismo

Tercer informe: Se hara entrega un informe de finalizacidén de las Etapas 2 y 3. Dicho

informe contendra los informes finales de los técnicos auxiliares; tanto del Ing.
Forestal, el Lic. en Turismo, como el del Ing. Agrénomo. Los productos que tendran los
informes seran planificacién; relevamientos prediales y zonificacion;, ademas de
cartografias procesamiento de imagenes, chequeo de pastizales y un sistema de
informacién geografica como resultado de las tareas de las etapas anteriores.

Informe final: luego de 12 meses, se constara con un plan de manejo integral del
bosque nativo en la Estancia La Fueguina. Constituido por los estudios de zonificacion
predial del establecimiento segln su aptitud de uso silvopastoril, con la cartografia
correspondiente, por las propuestas de manejo silvopastoril, de aprovechamiento
forestal, de conservacion, de usos turisticos y recuperacion de areas degradadas y
afectadas por la invasidon de especies exodticas (castor, Hieracium), para el bosque
nativo en la Estancia Rio Fuego.

14.1 Presupuesto

Actividades y tareas Descripcion Cantidad Unidad Costo Costo
Unitario | Total
Estudio Trabajo de gabinete
ambiental | Armado de Base de datos geogrdfico (capas Honorarios | Responsable |9 dias 700 6.300
preliminar | disponibles de informacién geogrdfica) técnico del
proyecto.
Preparacion de la cartografia disponible.
Zonificacion digital: preparacion para tareas
a campo.
Ajuste y/o correccion de datos en gabinete.
Seleccion de los potreros y variables finales a
medir (ambientales, forestales y de pastizal).
Luego del relevamiento expeditivo a campo.
Trabajo de campo
Relevamiento expeditivo a campo en los Honorarios 4 dias 1300
m diferentes ambientes de la estancia. Responsable 5.200
g técnico del
: proyecto.
Honorarios | Técnico 3 dias 1300
profesional 3.900
auxiliar (Ing.
Forestal).
Honorarios | Técnico 3 1300
profesional 3.900
auxiliar (Ing.
Agrénomo).
Movilidad Alquiler de 6 dias 600
(para toda la | cuatriciclo 3.600
etapa) combustible | 150 litros 6
900
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Elaboracién del primer informe. Honorarios | Responsable |5 dias 1100
técnico del 5.500
proyecto.
Subtotal 29.300
Trabajo de gabinete
Planificaci | Elaboracion de un sistema de informacion Honorarios Responsable 2 dias 700
ondelos | geogrdfica (SIG). Ajuste de capas. técnico del 1.400
relevamie proyecto.
ntos a
campo
Planificacién del chequeo de pastizales, sobra | Honorarios | Técnico 3 dias 1300
la base existente de la evaluacion de profesional 3.900
pastizales auxiliar (Ing.
Agrénomo).
Planificacion del relevamiento para uso Honorarios | Técnico 2 dias 900
turistico Profesional 1.800
Licenciado en
turismo
Planificacidn del relevamiento forestal Honorarios | Técnico 3 dias 1300
(calidad de sitio de los ambientes con profesional 3.900
bosques, segtin aptitud de uso y/o auxiliar (Ing.
conservacion) Forestal).
trabajo de campo
Relevamient | Preparacion de la cartografia a utilizar, Honorarios Responsable 7 dias 1100
o predial de | Elaboracion de un sistema de informacion técnico del 7.700
ambientes geogrdfica (SIG). Ajuste de capas proyecto
Relevamiento de las dreas con pastizales Honorarios | Técnico 10 dias 1300
profesional 13.000
auxiliar (Ing.
Agrénomo).
By
S
Q
N
Relevamiento forestal (calidad de sitios) Honorarios | Técnico 10 dias 1300
profesional 13.000
auxiliar (Ing.
forestal)
Relevamiento del drea con potencial Honorarios | Técnico 5 dias 1100
turistico Profesional 5.500
Licenciado en
turismo
Movilidad Alquiler de 25 dias 600
(para toda la | cuatriciclo 15.000
etapa)
combustible 300 | litros 6
1.800
Trabajo de gabinete
Ajuste y/o | Redaccidn de informe del relevamiento de Honorarios | Técnico 5 dias 1100
correccion | pastizales profesional 5.500
de datos auxiliar (Ing.
en Agrénomo).
gabinete
Determinacion de la implementacion de un Honorarios Responsable 7 dias 1100
sistema de atencion primaria de incendios. técnico del 7.700
proyecto
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Determinacion de la zona a proponer con Honorarios | Técnico dias 900
turismo rural Responsable | Profesional 4.500
técnico Licenciado en
turismo
Subtotal Elaboracién de los Informe preliminares de
cumplimiento de las tareas en la etapa 2 84.700
Trabajo de gabinete
Zonificacio | Elaboracion de cartografia relacionada segin | Honorarios Responsable 20 dias 700
n aptitudes de uso con el SIG técnico del 14.000
proyecto
Determinacion de dreas con aptitud
m ganadera y capacidad de carga
3
2 Determinacion de dreas degradadas a
proponer acciones de restauracion.
Determinacion de la zona a proponer con
turismo rural
Subtotal
14.000
Trabajo de gabinete
Formulaci | Determinacion de dreas con aptitud Honorarios | Técnico 4 dias 1100
on de ganadera y capacidad de carga profesional 4.400
propuesta auxiliar (Ing.
s Agrénomo).
Determinacion de dreas degradadas y de Honorarios Responsable 25 dias 700
otras que necesiten enriquecimiento y/o técnico de 17.500
restauracion. proyecto
Reunién con el titular del proyecto para la Honorarios
formulacion de propuestas para el plan de
manejo integral
Formulaci | Formulacion de un plan de manejo Honorarios
on del silvopastoril
& | plande
e manejo
# | integral
Formulacion de propuestas y
recomendaciones para el mejoramiento,
enriquecimiento, restauracion y conservacion
de masa boscosa.
Formulacion de un plan de uso turistico Honorarios | Técnico 5 900 4.500
Profesional
Licenciado en
turismo
Redaccion | POA primer afio
del
informe
final
Subtotal
26.400
* La dedicacion del profesional responsable sera del 20% aproximadamente. Teniendo en cuenta las observaciones
realizadas por la Direccion de Bosques de la Provincia de Tierra del Fuego los honorarios del responsable técnico han sido
ajustados. Ademas los mismos incluyen coordinacién de actividades con los técnicos auxiliares, entrega de informes de
cumplimiento, trabajo de campo y de gabinete, traslado en vehiculo hasta el establecimiento, combustible, gastos
administrativos, de libreria y telefonia, creacion y manipulacion de informacion geografica. Instrumental de campo, GPS, y
software para el tratamiento de las imagenes satelitales e informacién geografica.
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15.- Otras fuentes de Financiamiento

La estancia cuenta con infraestructura y alojamiento que prestarian al momento de
realizar las tareas a campo. También cuentan con camioneta 4x4, cuatriciclos y tractor
gue en caso de ser necesarios los ponen a disposicion de los técnicos para los
traslados dentro de la Estancia. También se podrd contar con una evaluaciéon de
pastizales existente y con el personal de la estancia para las tareas de campo.

Contraparte Estancia La Fueguina
Descripcion Cantidad | Unidad | Costo Unitario Costo Total
Alojamiento/comida para 2
técnicos. 45 Dias 800 36.000
Cuatriciclo 45 Dias 600 27.000
Personal ayudante de campo 45 Dias 400 18.000
camioneta 45 Dias 1000 45.000
Estudios de pastizales +shp 1 50000 50000
Total 176.000

16. Criterios de ponderacion de los proyectos

(A completar por la Autoridad de Aplicacidn)

Criterio Puntaje de referencia

a) Interés provincial segun art 15. de la presente

b) Generacién de puestos de trabajo

c) Generacién de beneficios ambientales

d) Desarrollo de economia local

e) Formacidn y capacitacion de nuevos oficios

f) Trabajo en forma grupal o asociativa

g) Aportes directos e indirectos del titular

h) Promocién y difusidon de nuevos conocimientos del bosque

i) Diversificacién de productos, uso integral del bosque

j) Componentes de Educacion Ambiental

Total

Caodigo o identificacion del plan o proyecto:

Acto administrativo aprobatorio (tipo y fecha):

Firma: Responsable Técnico
Aclaracion:
DNI:
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Anexo 1: Mapa OTBN Estancia La Fueguina.

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) Estancia La Fueguina
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