ANEXO Il DE LA RESOLUCION S.D.S.y A. N° 102 /2013

FORMULARIO A

Plan de Manejo Sostenible, Plan de Conservacion y Proyecto de Formulacion de

Plan de Manejo Sostenible o de Plan de Conservacion de Bosques Nativos.

Provincia: Tierra del Fuego

ARfo: 2013

1. Nombre del proyecto

Formulacion del plan de manejo integral y sostenible del bosque nativo en Estancia

Laura, Tierra del Fuego.

2. Tipo de plan:

PM (Plan de Manejo)

PC (Plan de Conservacion)

PF (Proyecto de Formulacion)

. Modalidad

AF (Aprovechamiento forestal)

PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)

SP (Silvopastoril)

REC (recuperacion del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o

restauracion)

PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)

CON (Conservacion)

REC (recuperacion del potencial de conservacion mediante enriquecimiento,
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restauracion u otras)

3. Objetivos

Objetivo General:

Formular un plan de manejo integral, aprovechamiento forestal y silvopastoril, del
bosque nativo de lenga (Nothofagus pumilio) y fire (Nothofagus antarctica),
respectivamente, en la Estancia Laura, Tierra del Fuego.

Obijetivos particulares:

Elaborar un estudio ambiental preliminar en todo el establecimiento.

Realizar el relevamiento predial de los distintos ambientes presentes en el
establecimiento.

Determinar los ambientes con aptitud ganadera y su capacidad de carga
animal (especies silvestres y ganado ovino y bovino).

Zonificar el bosque considerando el estado y la capacidad de uso silvopastoril.

Determinar zonas de raleo para implementar un manejo silvopastoril,
estimando la produccidn de postes y lefia en los mismos.

Formular un plan de manejo silvopastoril en los potreros seleccionados.

Evaluar la factibilidad econdmica de un area de bosque de produccién que
cuenta con un inventario forestal del afio 2009.

Evaluar la posibilidad de formular un plan de aprovechamiento forestal
sostenible en el bosque de produccidn mencionado anteriormente.

Evaluar la necesidad y factibilidad de apertura de caminos para la
implementacidn de los manejos propuestos.

Evaluar la implementacion de un sistema de prevencién, control y extincion
incendios.

Seleccionar indicadores de sostenibilidad de los sistemas productivos
propuestos en los planes de manejo.

4. Aspectos legales y Administrativos

Nombre Titular: Estancia Laura S.A

CUIT/CUIL: 30-67066470-4

Identificacion catastral del predio: Partida: 58077. Seccién: R. Plano: TF-2-8396.
Parcela 77 A, Parcela 77 B (afectada a Ruta complementaria D), Parcela 77 C. Partida
58067.Seccion: R. Plano: TF-2-2371. Parcela 67. Partida 58055. Parcela 55 C (falta el

plano).

Teléfono: 02964-424667

Domicilio: Ruta complementaria “D” km 75 Zona Rural
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Direccidn de correo electrénico: claudiakank@gmail.com

5. Descripcion de antecedentes

El establecimiento comenzé como la mayoria de los de Tierra del Fuego con la
actividad ovina, por los afios ‘30 del siglo pasado. Durante casi 5 décadas fue un
monocultivo, con una carga animal que variaba de los 7500 los 8500 lanares. Recién
a fines de los afios “70 se incorporaron los primeros vacunos, unas 120 madres, para
luego ir incrementandose paulatinamente el bovino, hasta llegar a un maximo de
360 vacas, 200 novillos y vaquillonas, y disminuyendo el stock ovino en proporcién
para estabilizarse en 4000 aproximadamente.

Asi hasta el invierno de 2011, donde las grandes nevadas que se mantuvieron mas
de un mes, produjeron mas de un 40% de mortandad en vacunos y casi un 25% en
ovinos. Actualmente estamos en un periodo de lenta recuperacion de stock, con
retencion de vientres.

El apotreramiento se ha ido realizando en forma lenta y espaciada en el tiempo a lo
largo de los anos, si bien se han construido alambrados para achicar los potreros,
éstos siguen siendo de dimensiones considerables. Sumado a que existen pocos
caminos en la estancia dificultando el acceso a todo el establecimiento de forma
rapida. En los ultimos 15 afos principalmente se han realizado alambrados
estratégicos especialmente en los potreros de invierno, quedando los mismos con
superficies que no superan las 900 has. cada uno. Todos ellos contienen coironales,
vegas y bosques principalmente de fiire, los cuales son refugio y el pastizal dentro del
bosque alimento para los animales en invierno.

Los potreros denominados veranadas, estdn en la zona sur-oeste del establecimiento
y son de dimensiones mas grandes, dos de ellos aproximadamente 2500 has. Y se
han mantenido practicamente sin modificaciones a lo largo de los afios. Aqui es
donde se ubican principalmente los bosques de lenga que se encuentran en la
estancia.

No se conocen registros de explotacién forestal a nivel comercial en la estancia.
Desde los primeros tiempos se ha utilizado el bosque de fire y lenga
fundamentalmente para la elaboracién de postes y piquetes para uso doméstico, los
cuales se cortaban a hacha y se acarreaban con bueyes, y para la extraccion de leiia
como combustible. También se ven en todo el campo puentes y planchados hechos
con tablones a hacha, como asi antiguos cercos de varones.

6. Recursos a manejar o conservar

' Los recursos a manejar y a conservar son el bosque de lenga (Nothofagus pumilio), '
' bosque de fiire (Nothofagus antarctica), asi como los pastizales naturales. Luego de |
la descripcién de los ambientes del establecimiento se determinardn los ambientes
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que quedaran afectados al plan de manejo futuro. La estancia posee 19.102ha. de las
cuales 3718 son de Bosques de Lenga Puro y 4934 Bosques de fiire Puros y unas 570
ha de bosque degradado. La clasificacién segin el OTBN es la siguiente: 8530 ha en
amarillo, 471 ha. en rojo y 220 ha en verde. El Plan de manejo se concentrara en las
areas categorizadas como Il (amarillo) que seran destinadas al manejo silvopastoril y
a un posible aprovechamiento forestal en un bosque de produccién. Se incluira
ademas en la zonificacién y posteriormente en la evaluacién de la oferta forrajera,
las dreas de pastizales naturales (vegas, coironales, pastos cortos, etc.). Esto ultimo
debido a que de la disponibilidad de pastos y su buen manejo depende en gran parte
la conservacion de los bosques nativos.

7. Descripcion general del proyecto y duracion

El presente proyecto tendrd una duracidn de 12 meses, con una dedicacidén del
profesional a cargo de aproximadamente el 24 %. El desarrollo del presente proyecto
permitira formular un plan de manejo silvopastoril bosque de fire (Nothofagus
antarctica), y evaluar la posibilidad de implementar un manejo forestal del bosque
de lenga (Nothofagus pumilio), en la Estancia Laura, Tierra del Fuego.

En el marco de este proyecto se considera manejo silvopastoril aguel manejo que
tenga en cuenta el aprovechamiento silvicola de los bosques de fiire, permitiendo la
apertura del dosel con el fin de extraer lefia y postes, y como consecuencia de la
apertura un aumento en la disponibilidad de pastos para el ganado. Siempre
conservando las aptitudes ambientales que permitan sostener en el tiempo el
potencial productivo y los servicios ambientales del bosque a largo plazo, por este
motivo se evaluard la forma de asegurar la regeneracion del mismo, si es necesario a
través de clausuras con alambrados que impidan el ingreso de los animales
domésticos hasta tanto se considere implantada la regeneracién del bosque. Por otra
parte este proyecto permitird evaluar la factibilidad econdmica de realizar un
aprovechamiento forestal en un bosque calificado como “bosque de produccién”
segun la Direccidon de Bosques de la provincia. El bosque mencionado cuenta con un
inventario forestal realizado en 2009 y en base a ese estudio se espera poder
determinar si es conveniente a los intereses de la Estancia comenzar con una
explotacién forestal de manera comercial.

Para el cumplimiento de los objetivos se plantea la realizacion de un estudio
medioambiental previo, como primera actividad para recabar toda la informacidn
socio-ambiental disponible. Considerando relevante la que se encuentre
georrefenciada para facilitar su espacializacion y utilizacion dentro de un sistema de
informacién geografica.

Luego de este estudio preliminar se prevé estimar la capacidad productiva de los
pastizales y el estado del bosque en los fiirantales, para tolerar de manera sostenible

un manejo silvopastoril. De igual manera se estimardn la aptitud ganadera y la
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capacidad de carga animal (especies silvestres y ganado ovino y bovino) de todos los
ambientes del establecimiento, determinado luego de este proyecto que ambientes
guedaran afectados al manejo silvopastoril. Se prevé evaluar la necesidad vy
factibilidad de apertura de caminos con el fin de asegurar la implementacion de los
manejos propuestos.

La recopilacién de informacion preliminar y el trabajo de campo como el trabajo de
gabinete para la redaccién del Plan seran llevados a cabo por el técnico responsable
y técnicos especialistas que colaboraran en su area de experticia de modo de
trabajar de manera interdisciplinaria, garantizando un enfoque sistémico en el
trabajo profesional.

8. Ubicacion Geografica
Coordenadas geograficas de la superficie afectada al Plan o Proyecto (vértices del
poligono que definen el area de intervencion). Anexo 1: Mapa OTBN de la Estancia

Laura

9. Area afectada al proyecto

| Categorfa OTBN (cuando
Sector Sup. (ha) corresponda)

- Rojo: 471 ,18 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Amarillo: 8529,98

Verde: 219,61
~ Resto del campo: 9881.23
Rojo: 471,18

Amarillo: 8529,98

Propiedad 19.102ha

PF 19.102 ha
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10. Titular del Proyecto

Verde: 219,61

Resto del campo: 9881.23

Nombre

Claudia Kank

CUIT/CUIL

27-17047034-1

Identificacion catastral del predio

Teléfono

02964-424667-
02964-15478867

Domicilio

Rural

Direccion de correo electronico

Partida: 58077. Seccién: R. Plano: TF-2-

8396. Parcela 77 A, Parcela 77 B (afectada a
Ruta complementaria D), Parcela 77 C.
Partida 58067.Seccion: R. Plano: TF-2-
2371. Parcela 67. Partida 58055. Parcela 55

C (falta el plano).

11. Profesional responsable de la Elaboracion y/o Ejecucion del Proyecto

Titulo

Domicilio

Teléfono

Direccion de correo electrdnico

claudiakank@gmail.com |

Carla Narbaiza

12. Actividades principales

Mg. en Geografia. Ing. en Recursos
Naturales y Medio Ambiente

24-27803850-1

Viedma 529. Rio Grande. Tierra del Fuego

02964-15497159

carlanarbaiza@yahoo.com.ar

Cronograma

Meses

Actividades y tareas 112134516

10

11

12

Etapa 1

Estudio
ambiental
preliminar

Trabajo de
gabinete

Armado de Base de datos
Geogrdfico (capas
disponibles de
informacion geogrdfica)

Preparacion de la
cartografia disponible.
Zonificacion digital:
preparacion para tareas
a campo.

Trabajo de

Relevamiento expeditivo
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campo a campo en los
diferentes ambientes de
la estancia. Seleccion de
ambientes/sitios donde

se realizaran la

Evaluacion de pastizales
y las zonas a aplicar
raleos de bosque para

uso silvopastoril.

Ajuste y/o correccion de
datos en gabinete.
Seleccion de los potreros
y variables finales a
medir (ambientales,
forestales y de pastizal).

Trabajo de
gabinete

Elaboracion del primer
informe de
cumplimiento.

Relevamientos de ambientes

Ajuste de

capas en el
sistema de | Planificacion del
informacion | relevamiento forestal.
Trabajo de | geogrdfica
gabinete (SIG).

Preparacion

de la Planificacion del
cartografia | relevamiento pastizales.
a utilizar

Relevamiento forestal

(calidad de sitio de los
ambientes con bosques,

segun aptitud de uso y/o

Etapa 2 conservacion).

Relevamient

Trabajo de o predial de

Relevamiento pastizales

campo (calidad de sitio de los

ambientes )
ambientes con

pastizales, segun aptitud

de uso pastoril y
capacidad de carga del
ambiente.

Redaccion de informe de
relevamiento forestal

Ajuste y/o | Redaccion de informe de
Trabajo de | correccion relevamiento de
gabinete de datos en | pastizales

gabinete Elaboracién del segundo
Informe de
cumplimiento

Estudio de factibilidad

econdmica de
aprovechamiento

Estudios . forestal con base en el
Trabajode |- .
Etapa 3 | complement K inventario forestal del
. gabinete o
arios afio 2009

Determinar la
implementacion de un
sistema de atencion
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primaria de incendios.

Estudio de factibilidad de
apertura de caminos
para la implementacion
de los manejos
propuestos.

Elaboracion del tercer
informe de
cumplimiento.

Determinacion de dreas
con aptitud ganadera y
capacidad de carga
Determinacion de dreas
degradadas y de otras
que necesiten
Trabajo de | enriquecimiento y/o
gabinete | restauracion.
Elaboracion de
cartografia relacionada
segun aptitudes de uso
con el SIG(Insumo para la
planificacion predial del
establecimiento)

Etapa 4 | Zonificacion

Formulacién de un plan
de manejo silvopastoril
Formulacién de un plan
de aprovechamiento
forestal sostenible en el
bosque de produccion

(en caso de que asi se

determine).
Formulacién Formulacion de
Etapa 5 de Trabajo de | propuestas y
gabinete | recomendaciones para el
propuestas p

mejoramiento,
enriquecimiento,

restauracion y
conservacion de masa
boscosa.

Formulacion del plan de
manejo integral
Redaccion del informe
final

13.- Resultados Esperados

Se espera que con el plan de formulacién la Estancia Laura tenga una mirada mas
integral del establecimiento y del manejo que realiza en el mismo.

Que luego de los estudios de zonificacidn y caracterizacién de los distintos ambientes,
la estancia pueda realizar un ordenamiento predial seglin la aptitud de uso vy
capacidad de carga de los ambientes, contando para esto con un sistema de
informacién georreferenciada.

La estancia tendrd una idea mas acabada del estado actual de sus ambientes, de las
areas degradadas, de aquellas que necesiten restauracion asi como de los recursos
naturales que estos brindan pudiendo de este modo planificar el manejo del
establecimiento, evitando la degradacién de ambientes por un uso inadecuado. Con
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sus consecuentes impactos negativos en el ambiente y en la economia del
establecimiento en un futuro a mediano y largo plazo, desde el punto de vista
silvopastoril y forestal en pos de lograr un manejo sustentable. Como consecuencia se
estara cuidando el potencial del bosque y de los pastizales naturales principalmente,
pero con una vision integral de todos los ambientes del establecimiento.

A su vez se espera que luego de este proyecto quede en evidencia la cantidad de
trabajadores que seran necesarios para llevar adelante las actividades propuestas en
el manejo integral. A fin de evitar luego, que la escases de mano de obra se
transforme en una limitante para el desarrollo de las actividades. En este sentido
ademas se tendra en cuenta si el establecimiento cuenta con las instalaciones para
asegurar condiciones dignas de trabajo y en caso de ser necesario plantear la
necesidad de mejorarlas dentro del plan de manejo responsable.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la Estancia Laura, sus dimensiones y la
disponibilidad actual de caminos, el estudio de factibilidad de apertura de nuevos
caminos permitird determinar el modo de implementacion de los manejos
propuestos, evitando que esto se transforme en un obstaculo para el normal
desarrollo de los mismos.

Contar con la factibilidad de la implementacién de un sistema de prevencién, control
y extincion de incendios permitirda detectar las necesidades que tiene el
establecimiento para poder hacer frente a un incendio, de esta manera proponer un
plan de atencién primaria de incendios y de capacitacién para el personal del mismo
en su prevencidon y control. Con la implementacion de este sistema se espera
contribuir en la disminucién de las consecuencias que estos siniestros traen
aparejadas todos los afios en los establecimientos de la provincia.

14.- Indicadores de Cumplimiento

Se propone la entfega de 4 informes de actividadés, como indicadores de

cumplimiento.

Primer informe: al finalizar la primer etapa, a los tres meses de comenzado el
proyecto. Constara de una base de datos georreferenciada, con cartografia de los
diferentes ambientes presentes en el establecimiento.

Segundo informe: (mes siete). Al finalizar la etapa dos que tendrd una duracion de

cuatro meses. El mismo constara del relevamiento predial de ambientes incluidos el
informe de relevamiento de pastizales y informe de relevamiento forestal realizados
por los respectivos profesionales contratados.

Tercer informe, (mes 10). Al finalizar la tercera etapa. Contendra los resultados del
Estudio econdmico y de la factibilidad de implementacion de un plan de prevencién,
control y extincion de incendios para el establecimiento.

Informe_final: luego de 12 meses. Donde constard. La zonificacién predial del
establecimiento segln su aptitud de uso silvopastoril, con la cartografia
correspondiente. El plan de manejo integral, constituido por las propuestas de manejo

silvopastoril, de aprovechamiento forestal y de conservacién de areas degradadas.
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14.1 Presupuesto

- L . . Costo Costo
Actividades y tareas Descripcién Cantidad | Unidad Unitario Total
Armado de Base
de datos
Geogrdfico
(capas 5 dias 700 3.500
disponibles de
informacion
Trabajo de | geogrdfica) . Rgsp?nsable
. — Honorarios |  técnico del
gabinete Preparacion de la «
’ proyecto.
cartografia
disponible.
Zonificacion 3 dias 700 2.100
digital:
preparacion para
tareas a campo.
Responsable
Relevamiento técnico del 2 dias 1.300 2.600
expeditivo a prc?yef:to.
campo en los Técnico
diferentes profesional
ambientes de la auxilar (ing. 5 dias | 1.300 | 6500
estancia. Agrénomo)**.
Seleccidn de Honorarios Ambientes
Estudio Trabajo de | ambientes/sitios con ;?ast'izales
Etapa 1 ambiental campo donde se Tecnico
preliminar realizaran la profesional
Evaluacion de auxiliar (Ing. 5 dias | 1.300 | 6500
pastizales y las ForesFaI)**. ' ’
zonas a aplicar Ambientes
raleos de bosque con bosque.
para uso Alquiler de 6 dias | 600 3.600
silvopastoril. Movilidad cuatriciclo :
combustible 150 litros 6 900
Ajuste y/o
correccion de
datos en
gabinete.
Seleccidn de los
potreros y 5 dias 500 2.500
Trabajo de variab{esﬁnales ' Rvelqunsable
gabinete a meqlr Honorarios técnico del
(ambientales, proyecto.
forestales y de
pastizal).
Elaboracion del
primer informe 10 dias | 500 5.000
de
cumplimiento.
Subtotal 39.500
Relevamientos de ambientes
. Responsable
?é;::efel técnico del 2 dias 650 1.300
. Planificacion del proyecto.
sistema de . X ——
Etapa 2 ) informacién relevamiento Honorarios Tecn.|co
Trab.ajo de geogrdfica forestal . profgsnonal 1 dias 1.100 1.100
gabinete auxiliar (Ing.
(SIG).
Forestal).
Preparacién | Planificacion del Responsable
de la relevamiento Honorarios |  técnico del 2 dias 650 1.300
cartografia a | pastizales. proyecto.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”




utilizar Técnico
profesional 1 dias | 1.100 | 1.100
auxiliar (Ing.
agréonomo).
Relevamiento RvelsansabIe i
forestal (calidad técnico del 5 dias 1.300 6.500
de sitio de los proyecto.
ambientes con Honorarios Técn-ico
bosques, segun profesional 10 dias | 1.300 | 13.000
aptitud de uso auxiliar (Ing.
y/o Forestal).
conservacion). Movilidad | combustible 150 litros 6 900
Trabaio de Relevamiento Responsable
cam (j) predial de Relevamiento técnico del 5 dias 1.300 6.500
P ambientes pastizales proyecto.
(calidad de sitio | Honorarios Técnico
de los ambientes ;
" profesional .
con pastizales, auxiliar (Ing. 20 dias | 1.100 | 22.000
segun aptitud de agrénomo).
uso pastoril y -
capacidad de Alquiler de 10 dias | 600 6.000
carga del Movilidad cuatriciclo
ambiente. combustible | 200 | litros | 6 1.200
Redaccidn de Técnico
informe de profesional 7 dias | 1.100 | 7.700
relevamiento auxiliar (Ing.
forestal Forestal).
baio d Ajuste y/o g Redaccién de Técnico
Trabajo de correccion de informe de . fesional
- Honorarios | Proresiona i
gabinete datqs en relevamiento de auxiliar (Ing. 7 dias 1.100 7.700
gabinete pastizales agrénomo).
Elaboracién del Responsable
segundo Informe técnico del 10 dias 500 5.000
de cumplimiento proyecto.
Subtotal 81.300
Estudio de Te;cn}co |
factibilidad p“’,l‘?s'mL‘f“
econdémica de auxiliar (Lic. 7 dias 1.100 7.700
aprovechamiento dmi ten o,
forestal con a mlnlstrac.|on
base en el agropecuaria).
inventario Responsable
forestal del afio técnico del 7 dias 1.100 7.700
2009 proyecto.
Determinar la
implementacion
de un sistema de
i j - 7 dias 500 3.500
Etapa 3 Estud:os tari Trit.:au: de atencion Honorarios
complementarios | gabinete primaria de
incendios. Responsable
Estudio de técnico del
factibilidad de proyecto.
apertura de
caminos para la 7 dias 650 4.550
implementacion
de los manejos
propuestos.
Elaboracion del
tercer informe Responsable
de técnico del 7 dias 500 3.500
cumplimiento. proyecto.
Subtotal 26.950
Determinacion
. de dreas con Responsable
e s Trabajo de . - . .,
Etapa 4 | Zonificacion N aptitud ganadera | Honorarios técnico del 2 dias 500 1.000
gabinete ;
y capacidad de proyecto.
carga
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Determinacion
de dreas
degradadas y de
otras que
necesiten
enriquecimiento
y/o restauracion.

Elaboracidn de
cartografia
relacionada
segun aptitudes
de uso con el
SIG(Insumo para
la planificacién
predial del
establecimiento)

dias

500

1.000

dias

700

3.500

Subtotal

5.500

Formulaciéon de

Etapa 5 propuestas

Trabajo de
gabinete

Formulacién  de
un  plan de
manejo
silvopastoril

Honorarios

Responsable
técnico del
proyecto.

dias

500

2.500

Formulacién de
un plan de
aprovechamiento
forestal
sostenible en el
bosque de
produccidn (en
caso de que asi
se determine).

dias

650

3.250

Formulacion de
propuestas y
recomendaciones
para el
mejoramiento,
enriquecimiento,
restauracion 'y
conservacion de
masa boscosa.

dias

650

3.250

Formulacién del
plan de manejo
integral

dias

650

3.250

Redaccién del
informe final

dias

700

4.900

Subtotal

17.150

Total

170.400

15.- Otras fuentes de Financiamiento
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ejecucion del proyecto:

La estancia cuenta con la siguiente maquinaria que ponen a disposicién de la
camioneta doble traccion modelo 2011;

un cuadriciclo Honda 350 modelo 2007;

colaborar con los trabajos de campo.

un tractor doble traccion de 70 HP modelo 1986;

ademas cuentan con alojamiento y comida para los técnicos; y personal que puede




Contraparte Estancia Laura
Costo
Descripcion Cantidad | Unidad Unitario Costo Total
Alojamiento/comida para
técnicos 40 Dias 800 32.000
Camioneta 20 Dias 1000 20.000
Cuatriciclo 20 Dias 600 12.000
Personal ayudante de campo 40 Dias 400 16.000
Estudio de pastizales 1200 |hectédreas 5 6.000
Total 86.000
16. Criterios de ponderacion de los proyectos
(A completar por la Autoridad de Aplicacion)
Criterio Puntaje de referencia

a) Interés provincial segln art 15. de la presente

b) Generacion de puestos de trabajo

c) Generacion de beneficios ambientales

d) Desarrollo de economia local

e) Formacion y capacitacion de nuevos oficios

f) Trabajo en forma grupal o asociativa

g) Aportes directos e indirectos del titular

h) Promocion y difusion de nuevos conocimientos del bosque

i) Diversificacion de productos, uso integral del bosque

j) Componentes de Educacién Ambiental

Total

Cadigo o identificacion del plan o proyecto:

Acto administrativo aprobatorio (tipo y fecha):

Firma: Responsable Técnico
Aclaracion:
DNI:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”



Anexo 1: Mapa OTBN de la Estancia Laura

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”






