ANEXO Il DE LA RESOLUCION S.D.S. y A. N2 102/2013

FORMULARIO A
Plan de Manejo Sostenible, Plan de Conservacidn y Proyecto de Formulacidn de Plan

de Manejo Sostenible o de Plan de Conservacion de Bosques Nativos.

Provincia: Tierra del Fuego
Ano: 2013

1. Nombre del proyecto

Proyecto de formulacién para evaluar la implementacion de un plan de manejo
integral silvopastoril y aprovechamiento turistico de manera sostenible en el bosque

nativo de la Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego.

2. Tipo de plan:

PM (Plan de Manejo)

PC (Plan de Conservacion)

X | PF (Proyecto de Formulacidn)

2.1. Modalidad

AF (Aprovechamiento forestal)

X | PNMYyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)

X | SP (Silvopastoril)

X | REC (recuperaciéon del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o

restauracion)

X CON (Conservacion)
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3. Objetivos

Objetivo General:

Formular un plan de manejo integral con potencial uso silvopastoril y turistico en el
bosque nativo de la Estancia Las hijas, Tierra del Fuego.
Objetivos particulares:

Elaborar un estudio ambiental preliminar en todo el establecimiento.

Realizar el relevamiento predial de los distintos ambientes presentes en el
establecimiento.

Determinar las areas con aptitud ganadera y su capacidad de carga animal
(especies silvestres y ganado ovino y bovino).

Determinarlas areas degradadas y aquellas que necesiten enriquecimiento y/o
restauracion, partiendo de las zonas rojas asignadas segun el OTBN, e
incluyendo las areas afectadas por especies exdticas como castor (Castor
canadensis) y Hieracium pilosella.

Formular un plan de uso silvopastoril en los potreros que se designen al plan
de manejo.

Asignar un area del establecimiento para turismo rural, disefio de senderos de
interpretacion de ambientes representativos (bosque de fire, lenga y
pastizales naturales) y del sistema productivo.

Evaluar la implementacion de un sistema de prevencién, control y extincién
incendios.

Seleccionar indicadores de sostenibilidad del sistema.

Realizar un taller de divulgacién del plan de manejo propuesto por este
proyecto, en coordinacion con las instituciones relacionadas a las tematicas de
manejo silvopastoril, manejo del ganado y manejo del bosque nativo, turismo
rural y centros educativos que permitan ampliar la visidn que se tiene de estos
ambientes y sus sistemas productivos.

4. Aspectos legales y Administrativos

El establecimiento es una estancia de propiedad privada cuyo titulo de propiedad
esta inscripto en la Direccion provincial de catastro con los siguientes datos.

Nombre del titular: En sucesion de Kelly de Vallejos, Catalina.

CUIT/CUIL: Libreta Civica: 4.389.208

Identificacion catastral del predio: Parcela: 85Partida: 58085. Seccién: R. Sin
restriccion sobre dominio del bosque

Teléfono:02964-422940 (Estancia)

Domicilio: Venezuela 815

Direccién de correo electrénico:daniels.roberto@gmail.com
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5. Descripcion de antecedentes

El establecimiento data de 1935. Su propietario original fue Cesar Vallejo y en la
actualidad es su sobrino Ricardo Daniels. Cuenta con poco mas de 10.000 hectareas.
Este comenzd como establecimiento ovino siendo dividido con el fin de contar con
diversos “campos” (potreros) con suficiente alimento, agua y refugio para realizar
una cria extensiva de la majada. Desde sus comienzos contaba con capacidad para
7.000 cabezas de ganado Corriedale doble propdsito, la venta rondaba los 2.000
corderos y 25.000 kilos de lana de finura media. Luego de la gran nevada de 1995
debido a la pérdida del 50% de los ovinos, se comenzo a diversificar la produccién
agregando vacunos. Para este propdsito se comenzaron a realizar mejoras en los
alambrados y se agregd un puesto. En la actualidad el 95% del establecimiento esta
orientado a la produccién bovina, la principal razén es la presencia de canes
asilvestrados que hace muy dificil la cria de ovinos. Desde 1997, de forma insipiente,
también se incursiond con el turismo rural como una alternativa de diversificacion
econdmica, por lo que desde 2004 a la fecha se realizaron inversiones para mejorar y
agregar servicios. Las actividades propuestas al turista incluyen visitas al casco de la
estancia, muestra de trabajos rurales, caminatas por senderos, gastronomia rural y
cabalgatas.

El establecimiento no ha tenido explotacién forestal para fines comerciales. Sin
embargo es de mencionar que entre 1935 y 1937 se realizd un aprovechamiento de
lenga para la construcciéon del casco de la estancia y que se ha aprovechado el
bosque para obtener postes de alambrado y lefia para calefaccién de la Estancia.

La estancia cuenta hoy con una divisién en 11 campos y 9 potreros aunque no posee
caminos internos. También cuenta con la siguiente infraestructura, dos puestos (uno
con corrales para bovinos), un casco con corrales para ovinos y bovinos, galpén de
esquila y viviendas.

6. Recursos a manejar o conservar

Los recursos a manejar y a conservar son el bosque de lenga (Nothofagus pumilio),
bosque de iire (Nothofagus antarctica), asi como los pastizales naturales.

Luego del relevamiento ambiental preliminar quedaran determinadas la cantidad de
hectareas de cada ambiente con sus respectivos recursos a manejar y en que
categoria del OTBN se encuentran. Cuando se hayan evaluado los ambientes del
establecimiento y se decida en qué areas se propondran el manejo silvopastoril, de
conservacién y el uso turistico respectivamente, una vez culminado el presente
proyecto de formulacidén. La estancia posee segun el OTBN, en amarillo la mayor
parte de su superficie, 5921 ha.; en rojo unas 690 ha. y en verde en las cercanias del
casco unas, 167 ha..De lo que poseen en amarillo 5.576 ha. Corresponden a bosque
de fire. En rojo por su parte también poseen mayor proporcién de fiire contando con
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408 ha mientras que de bosque de lenga tienen 282 ha.

La mayor parte del proyecto se concentrard en el iire amarillo aunque, se pretende
afectar parte de la lenga y el fiire en rojo a senderos de interpretacion dentro de
oferta turistica y como eje de la educacién ambiental a los visitantes.

7. Descripcidn general del proyecto y duracion

El presente proyecto tendra una duracion de 12 meses a partir de la firma del
convenio entre las partes una vez que esté disponible el dinero para la ejecucién del
cronograma de actividades. La dedicacion del responsable técnico al desarrollo del
mismo serd del 25 % aproximadamente.

El desarrollo del presente proyecto permitird formular un plan de manejo, en la
Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego. Considerando aquel manejo que tenga en cuenta
el aprovechamiento silvopastoril en bosque de fiire (Nothofagus antarctica),
conservando las aptitudes ambientales que permitan sostener en el tiempo el
potencial productivo y los servicios ambientales que estos ambientes brindan.

Para el cumplimiento de los objetivos se plantea la realizacion de un estudio
medioambiental previo, en todo el establecimiento, como primera actividad para
recabar toda la informacién socio-ambiental disponible. Considerando relevante la
que se encuentre georrefenciada para facilitar su espacializacion y utilizacidon dentro
de un sistema de informacidn geografica. Esto permitira contar con la informacion
necesaria para realizar una planificacion predial en el establecimiento.

Luego de este estudio preliminar se prevé estimar la capacidad productiva de los
pastizales y el estado del bosque en los fiirantales, para tolerar de manera sostenible
un manejo silvopastoril. De igual manera se estimaran la aptitud ganadera y la
capacidad de carga animal (especies silvestres y ganado ovino y bovino) de todos los
ambientes del establecimiento, determinado luego de este proyecto que ambientes
guedaran afectados al manejo silvopastoril y a restauracion y a uso turistico
respectivamente.

Una vez finalizado este proyecto se determinaran las acciones necesarias a
desarrollar para permitir la restauracion de areas degradadas de bosque,
considerando de importancia el impacto negativo que pueda haber causado la accién
del castor en el mismo.

De igual manera se determinaran las acciones necesarias para instalar los senderos
de uso turistico. Si bien el establecimiento ya cuenta con algun desarrollo turistico,
en este proyecto se prevé evaluar mejoras a lo ya instalado con el fin de contar con
un de centro interpretacion para grupos de estudiantes y turistas en general y hacer
mayor hincapié en educacidon ambiental, acercando a mayor numero de personas a
un conocimiento acabado de la funcidon de la ley de bosques en conservacion,
implementando un sendero en algun drea de bosque asignado como rojo en el
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OTBN.

Se considera importante que la experiencia que brindard el desarrollo de este plan
de formulacion, pueda ser difundida mediante talleres participativos en conjunto con
otras instituciones relacionadas a las temdaticas de manejo silvopastoril, manejo del
ganado y manejo del bosque, y turismo fortaleciendo la instancia de educacidn
ambiental que la implementacion de la ley N2 869 de Tierra del Fuego de
ordenamiento territorial de bosques nativos promueve.

La recopilacion de informacién preliminar y el trabajo de campo como el trabajo de
gabinete para la redaccion del Plan serdn llevados a cabo por el técnico responsable
y técnicos especialistas que colaboraran en su area de experticia de modo de
trabajar de manera interdisciplinaria, garantizando un enfoque sistémico en el
trabajo profesional.

8. Ubicacion Geografica
Coordenadas geograficas de la superficie afectada al Plan o Proyecto (vértices del

poligono que definen el drea de intervencion)

Los vértices de la Estancia son:
1) Vértice noroeste: 54212°72,33” Sur 679224’48,83” Oeste
2) Vértice noreste: 54212°31,97” Sur 679215’14,57” Oeste
3) Vértice suroeste: 54217°46,51” Sur 67224’40,55” Oeste
4) Vértice sureste: 54917°42,00” Sur 67915'6,67” Oeste

Mapa del establecimiento: anexo 1.

9. Area afectada al proyecto

Categoria OTBN (cuando
corresponda)
R0j0:690,22

Amarillo: 5920,76
Verde:167,32

Resto del campo: 3225.7
' Rojo:690,22

Amarillo: 5920,76
Verde:167,32

Resto del campo: 3225.7

Sector Sup. (ha)

Propiedad 10.004

PF 10.004
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10. Titular del Proyecto

Nombre (Propietario)

Daniels, Ricardo Alberto (En sucesion de
Kelly de Vallejos, Catalina)

CUIT/CUIL

20-04437522-3

Identificacion catastral del predio

Identificacion catastral del predio: Parcela:
85Partida: 58085. Seccidn: R. Sin
restriccion sobre dominio del bosque

Teléfono

02964-422940

Domicilio

Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego

Direccion de correo electrénico

daniels.roberto@gmail.com

estebandaniels@gmail.com

11. Profesional responsable de la Elaboracion y/o Ejecuciéon del Proyecto

Nombre Carla Narbaiza

Titulo Mg. en Geografia. Ing. en Recursos
Naturales y Medio Ambiente

CUIT/CUIL 24-27803850-1

Domicilio Viedma 529. Rio Grande. Tierra del Fuego

Teléfono 02964-15497159

Direccion de correo electronico

carlanarbaiza@yahoo.com.ar

12. Actividades principales

Cronograma

Meses

Actividades y tareas 11213|4l5|6|7|8|9(10(11] 12

Armado de Base de datos
Geogrdfico (capas
disponibles de informacion
geogrdfica)

Trabajo de
gabinete

Estudio

Etapa campo.

Preparacion de la
cartografia disponible.
Zonificacion digital:
preparacion para tareas a

ambiental
preliminar

Trabajo de
campo

1 Relevamiento expeditivo a
campo en los diferentes
ambientes de la estancia.
Seleccion de
ambientes/sitios donde se
realizaran la Evaluacion de
pastizales y las zonas a
aplicar raleos de bosque
para uso silvopastoril.
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Ajuste y/o correccién de
datos en gabinete. Seleccion
de los potreros y variables
finales a medir
(ambientales, forestales y
de pastizal).

Trabajo de
gabinete

Elaboracion del primer
informe de cumplimiento.

Relevamientos de ambientes

Ajuste de capas

en el sistema de
informacién

geografica
Trabajo de (SIG).

Planificacion del
relevamiento forestal.

gabinete

Preparacion de

Planificacion del

la cartografia a . .
relevamiento pastizales.

utilizar

Relevamiento forestal

(calidad de sitio de los
ambientes con bosques,

segun aptitud de uso y/o
conservacion).

Etapa

Relevamiento | Relevamiento pastizales

Trabajo de predial de (calidad de sitio de los

campo . . .
ambientes ambientes con pastizales,

segun aptitud de uso

pastoril y capacidad de

carga del ambiente.

Relevamiento del drea con

potencial turistico

Redaccion de informe de
Ajuste y/o relevamiento forestal

Trabajo de correccion de

. Redaccion de informe de
gabinete datos en f

relevamiento de pastizales

gabinete —
Elaboracion del Informe de

cumplimiento

Determinacion de dreas con
aptitud ganadera y
capacidad de carga

Determinacion de dreas
degradadas y de otras que
necesiten enriquecimiento
y/o restauracion.

Btapa |, onificacion | |Topaiode

3 gabinete Determinacién de la zona a

proponer con turismo rural

Elaboracidn de cartografia
relacionada segun aptitudes
de uso con el SIG(Insumo
para la planificacién predial
del establecimiento)

Determinacién de la
implementacion de un
Formulacion sistema de atencion

Etapa Trabajo de
4 de gabinete primaria de incendios.

propuestas
Formulacion de un plan de

manejo silvopastoril

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”




Formulacion de propuestas
y recomendaciones para el
mejoramiento,
enriquecimiento,
restauracion y conservacion
de masa boscosa.
Formulacion de un plan de
uso turistico

Formulacion del plan de
manejo integral

Taller divulgacién con
Taller e
instituciones locales
Tral?ajo de Redaccion del informe final
gabinete

13.-Resultados Esperados

Se espera que con un Plan de manejo integral de uso silvopastoril y turistico en el
bosque nativo en Estancia Las hijas tenga una mirada mas integral del establecimiento
y del manejo que se realiza en el mismo. Que luego de los estudios de zonificacién y
caracterizacion de los distintos ambientes, la estancia pueda realizar un ordenamiento
predial segun la aptitud de uso de los ambientes, contando para esto con un sistema
de informacion georreferenciada.

A partir de la evaluacion de pastizales se conocera el estado y condicién del recurso,
lo que permitird planificar y ordenar el manejo de la hacienda y cuidar los recursos
tanto forestales como del pastizal. Con el relevamiento del bosque y su
caracterizacion se espera poder determinar la calidad de sitio de los ambientes con
bosques, segln aptitud de uso y/o conservacion asi como el grado de importancia y
disturbio ocasionado por el castor, para evaluar medidas de mitigacién y/o control.

La estancia tendra una idea mds acabada del estado actual de sus ambientes y de los
recursos naturales que estos brindan pudiendo de este modo planificar el manejo del
establecimiento, evitando la degradaciéon de ambientes por un uso inadecuado. Con
sus consecuentes impactos negativos, en el ambiente y en la economia del
establecimiento en un futuro a mediano y largo plazo, desde el punto de vista
silvopastoril y turistico en pos de lograr un manejo sustentable. Como consecuencia
se estard cuidando el potencial del bosque y de los pastizales naturales
principalmente, pero con una visidon integral de todos los ambientes del
establecimiento.

A su vez se espera, que luego de este proyecto quede en evidencia la cantidad de
trabajadores que seran necesarios para llevar adelante las actividades propuestas en
el manejo integral. A fin de evitar luego, que la escases de mano de obra se
transforme en una limitante para el desarrollo de las actividades. En este sentido
ademas se tendrd en cuenta si el establecimiento cuenta con las instalaciones para
asegurar condiciones dignas de trabajo y en caso de ser necesario plantear la
necesidad de mejorarlas dentro del plan de manejo.

El uso turistico esta en relacion directa con el impacto social de un plan de manejo
integral, ya que se espera que con esta actividad se pueda llegar a la sociedad y
mediante educacién ambiental poner al alcance de los turistas que visiten la estancia
una experiencia de manejo silvopastoril y turistico en sintonia con el cuidado de su
ambiente, ademas de poner en conocimiento las herramientas que la ley de bosques
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esta promoviendo en este sentido.

Contar con la factibilidad de la implementacién de un sistema de prevencidn, control
y extincion de incendios permitira detectar las necesidades que tiene el
establecimiento para poder hacer frente a un incendio, de esta manera proponer un
plan de atencion primaria de incendios y de capacitacion para el personal del mismo
en su prevencién y control. Con la implementacion de este sistema se espera
contribuir en la disminucién de las consecuencias que estos siniestros traen
aparejadas todos los afios en la provincia.

Se espera que el taller divulgacidon de las actividades realizadas en este proyecto de
formulacidon pueda servir para interactuar con instituciones locales relacionadas al
manejo y preservacion de los Recursos Naturales en la provincia con el fin de generar
nuevos conocimientos a partir de la experiencia y socializacién de resultados.

14.- Indicadores de Cumplimiento

Considerando el normal funcionamiento y desembolso de los fondos. Se propone la
entrega de 3 informes de actividades:
Primer informe: (mes 3) luego de finalizada la primer etapa. Se entregard la condicion

ambiental del establecimiento y la Base de datos Geograficos armada para el mismo.
Segundo informe: (mes 8) al finalizar la segunda etapa, que tendra una duracién de 5

meses, en la que se prevé desarrollar trabajo de campo y de gabinete. Este contendra
informacién relacionada a la calidad de sitio de los ambientes con bosques, segun
aptitud de uso y/o conservacion, y informacidn relacionada a la aptitud de uso pastoril
y capacidad de carga del ambiente, ajuste de capas del sistema de informacién
geografica (SIG) y la cartografia del predio. Se incluird el informe de relevamiento de
pastizales y informe de relevamiento forestal realizados por los respectivos
profesionales contratados para tal fin.

Informe final: al finalizar el proyecto luego de 12 meses, se entregara el informe final
de actividades y cierre de proyecto. Contendra un plan de manejo integral del
establecimiento, integrado por un plan de manejo silvopastoril en los potreros
seleccionados, un plan de aprovechamiento turistico, propuestas y recomendaciones
para el mejoramiento, enriquecimiento, restauracién y conservacion de masa boscosa
y un plan de prevencion, control y extincion de incendios para el establecimiento.
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14.1 Presupuesto

A A . Costo Costo
Actividades y tareas Descripcion Cantidad Unidad Unitario | Total
Armado de Base
de datos
Geogrdfico
(capas dias
disponibles de 5 700 3.500
informacion Responsable
Trabajo de | geogrdfica) ) P
X — Honorarios | técnico del
gabinete Preparacion de la *
, proyecto.
cartografia
disponible.
Zonificacio di
onificacién 3 as 700 | 2.100
digital:
preparacion para
tareas a campo.
Responsable
técnico del dias
Relevamiento proyecto. 2 1.300 2.600
expeditivo a
campo en los Técnico
diferentes profesional
ambientes de la auxiliar (Ing. dias
i Agro *x 3 1.300 3.900
estanc./fi. Honorarios gror\omo)
Seleccion de Ambientes
Estudio Trabajo de | ambientes/sitios con pastizales
Etapa X P
1 ambiental campo donde se Técnico
preliminar realizaran la profesional
Evaluacion de auxiliar (Ing. dias
pastizales y las Forestal)**. 3 1.300 3.900
zonas a aplicar Ambientes
raleos de bosque con bosque.
para uso Alquiler de dias
silvopastoril. " cuatriciclo 3 600 1.800
Movilidad
Combustible 100 litros 6 600
Ajuste y/o
correccion de
datos en
gabinete.
Seleccion de los
potrerosy 5 dias 500 | 2.500
l variables finales Responsable
Trabajo de . . .
N a medir Honorarios | técnico del
gabinete .
(ambientales, proyecto.
forestales y de
pastizal).
Elaboracion del
primer informe .
dias
de 10 500 5.000
cumplimiento.
Subtotal 32.200
Relevamientos de ambientes
Responsable
Ajuste de . p .
capas en el técnico del 2 dias 650
sisfema de Planificacion del proyecto. 1.300
Etapa . L. relevamiento Honorarios | Técnico
) informacién ,
2 Trabajo de " forestal. profesional 3
. geografica o dias
gabinete (SIG) auxiliar (Ing. 1.100
' Forestal). 1 1.100
Preparacién | Planificacion del Responsable
dela relevamiento Honorarios | técnico del dias
’ . 2 650
cartografiaa | pastizales. proyecto. 1.300
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utilizar Técnico
profesional .
auxiliar (Ing. dias | 1 100
agrénomo). 1 1.100
Responsable
técnico del 5 dias 1,300
) proyecto. 6.500
Re/evam/er‘no Honorarios [Tacnico
forestal (calidad X
. profesional ,
de sitio de los o dias
. auxiliar (Ing. 1.300
ambientes con
b . Forestal). 10 13.000
osques, seguin
aptitud de uso i i
p combustible 150 litros 6 900
w/o Alquiler d
conservacion). i quiler de ‘
Movilidad | - mioneta 5 dias | 1000 | s5.000
Alquiler de .
cuatriciclo 5 dias 600 | 3.000
Responsable
técnico del dias 1.300
proyecto. 5 6.500
. Honorarios Técnico
Relevamiento .
pastizales profesional dias
. Relevamiento | (calidad de sitio aux',har (Ing. 1.100
Trabajo de . i agrénomo). 20 22.000
predial de de los ambientes
campo . .
ambientes con pastizales, . .
. . combustible litros
segun aptitud de 150 6 900
uso pastoril y
capacidad de
carga del Movilidad Alquiler de dias
ambiente. camioneta 5 1.000
5.000
Alquiler de dias
cuatriciclo 5 600 3.000
Responsable
Honorarios | técnico del dias 1.300
proyecto. 2 2.600
Relevamiento del Técnico
drea con profesional
potencial Honorarios | auxiliar (Lic. dias
turistico En 5 -
turismo***) -
Movilidad | Combustible 50 litros 6 300
Redaccion de Técnico
informe de profesional dias
relevamiento auxiliar (Ing. 7 1.100
Ajuste v/ forestal Forestal). 7.700
. yus ey ° Redaccion de Técnico
Trabajo de | correccion de | . . .
. informe de Honorarios | profesional .
gabinete datos en . L dias
abinete relevamiento de auxiliar (Ing. 7 1.100
g pastizales agronomo). 7.700
Elaboracion del Responsable
Informe de técnico del
cumplimiento proyecto. 10 dias 500 5.000
Subtotal 93.900
Determinacion de
dreas con aptitud
ganadera y
capacidad de
carga 2 dias 500 1.000
Etapa T Trabajo de g — X Re:xsps)nsable
Zonificacién . Determinacién de | Honorarios | técnico del
3 gabinete i
dreas proyecto.
degradadas y de
otras que
necesiten
enriquecimiento 2 dias 500 1.000
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y/o restauracion.
Determinacion de
la zona a
proponer con
turismo rural 2 dias 500 1.000
Elaboracién de
cartografia
relacionada
segun aptitudes
de uso con el
SIG(Insumo para
la planificacion
predial del
establecimiento) 10 dias 700 7.000
Subtotal 10.000
Determinacion
dela
implementacion dias
de un sistema de 5 500 2.500
atencion primaria
de incendios.
Formulacién  de
un plan de dias
manejo Responsable 5 650 3.250
silvopastoril técnico del
Formulacion  de proyecto.
propuestas y
Trabajo de recomendaciones .
. para el | Honorarios
gabinete mejoramiento, dias
. L 5 650 3.250
enriquecimiento,
» restauracion 'y
Etapa Formulacién conservacion de
4 de masa boscosa.
propuestas Técnico
profesional
Formulacién  de auxiliar (Lic. 3 dias ) )
un plan de uso En
turistico turismo***)
Formulacién del Responsable
/f)lan de manejo técnico del 7 dias 650 4550
integral proyecto.
Poster 700 unidad 1 700
Taller divulgacion
Taller con instituciones Varios Almuerzos
locales 50 personas 40 2.000
Cortes ) cafés 650 1.300
Trabajo de Redaccion del
gabinete informe final
Subtotal 17.550
Total 153.650

*La dedicacién del profesional responsable sera del 25 %. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Direccion de
Bosques de la Provincia de Tierra del Fuego los honorarios del responsable técnico han sido ajustados. Ademds los mismos
incluyen coordinacién de actividades con los técnicos auxiliares, entrega de informes de cumplimiento, trabajo de campo y de
gabinete, traslado en vehiculo hasta el establecimiento, combustible, gastos administrativos, de libreria y telefonia, creacién y
manipulacion de informacion geografica. Instrumental de campo, GPS, y software para el tratamiento de las imagenes satelitales

e informacion geografica.

**Honorarios segun consejo profesional (CPIA)

*** Técnico auxiliar Lic. En turismo. Esteban Daniels
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15.- Otras fuentes de Financiamiento

La estancia cuenta con infraestructura y alojamiento que prestarian al momento de

realizar las tareas a campo. También cuenta con un cuatriciclo, que pone a disposicién

de los técnicos para los traslados dentro de la Estancia. En caso de ser necesario

también se cuenta con personal de la estancia para las tareas de campo. Es de

mencionar que por parte del titular del proyecto, se cuenta con profesionales en el

area de turismo, por lo que esa parte del proyecto serd cubierta técnicamente por

estos. Asi como en la parte ganadera cuentan con personal que estara disponible para

el acompafiamiento de las salidas de campo.

Contraparte Estancia “Las hijas”

Descripcion Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Costo Total
Alojamiento/comida para técnicos 40 dias 800 32.000
Cuatriciclo 20 dias 600 12.000
Personal ayudante de campo 40 dias 400 16.000
Técnico profesional (Lic. en Turismo Esteban Daniels) 10 dias 1200 12.000

Total 72.000

16. Criterios de ponderacion de los proyectos

(A completar por la Autoridad de Aplicacion)

Criterio

Puntaje de referencia

a) Interés provincial segun art 15. de la presente

b) Generacién de puestos de trabajo

c) Generacién de beneficios ambientales

d) Desarrollo de economia local

e) Formacidn y capacitacion de nuevos oficios

f) Trabajo en forma grupal o asociativa

g) Aportes directos e indirectos del titular

h) Promocién y difusidon de nuevos conocimientos del bosque

i) Diversificacion de productos, uso integral del bosque

j) Componentes de Educacion Ambiental

Total

Cadigo o identificacion del plan o proyecto:

Acto administrativo aprobatorio (tipo y fecha):

Firma: Responsable Técnico
Aclaracion:
DNI:
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Anexo 1: Mapa OTBN Estancia Las hijas
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