
ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN S.D.S. y A. Nº  102/2013 

FORMULARIO A 

Plan de Manejo Sostenible, Plan de Conservación y Proyecto de Formulación de Plan 

de Manejo Sostenible o de Plan de Conservación de Bosques Nativos. 

Provincia: Tierra del Fuego 

Año: 2013 

1. Nombre del proyecto  

Proyecto de formulación para evaluar la implementación de un plan de manejo 

integral silvopastoril y aprovechamiento turístico de manera sostenible en el bosque 

nativo de la Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego. 

2. Tipo de plan: 

PM (Plan de Manejo)   

 

PC (Plan de Conservación)    

 

PF (Proyecto de Formulación) X 

 

2.1. Modalidad 

AF (Aprovechamiento forestal)  

 

PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)  X 

 

SP (Silvopastoril) X 

 

REC  (recuperación  del  potencial  productivo,  ya  sea  enriquecimiento  o 

restauración) 

X 

 

X   CON (Conservación)  
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3.  Objetivos  

Objetivo General: 

Formular un plan de manejo integral con potencial uso silvopastoril y turístico en el 
bosque nativo de la Estancia Las hijas, Tierra del Fuego. 
Objetivos particulares: 

• Elaborar un estudio ambiental preliminar en todo el establecimiento. 

• Realizar  el  relevamiento  predial  de  los  distintos  ambientes  presentes  en  el 
establecimiento. 

• Determinar  las  áreas  con  aptitud  ganadera  y  su  capacidad  de  carga  animal 
(especies silvestres y ganado ovino y bovino). 

• Determinarlas áreas degradadas y aquellas que necesiten enriquecimiento y/o 
restauración,  partiendo  de  las  zonas  rojas  asignadas  según  el    OTBN,  e 
incluyendo  las  áreas  afectadas  por  especies  exóticas  como  castor  (Castor 
canadensis) y Hieracium pilosella. 

• Formular un plan de uso silvopastoril en  los potreros que se designen al plan 
de manejo. 

• Asignar un área del establecimiento para turismo rural, diseño de senderos de 
interpretación  de  ambientes  representativos  (bosque  de  ñire,  lenga  y 
pastizales naturales) y del sistema productivo. 

• Evaluar  la  implementación de un  sistema de prevención,  control y extinción 
incendios.  

• Seleccionar indicadores de sostenibilidad del sistema. 

• Realizar  un  taller  de  divulgación  del  plan  de  manejo  propuesto  por  este 
proyecto, en coordinación con las instituciones relacionadas a las temáticas de 
manejo silvopastoril, manejo del ganado y manejo del bosque nativo, turismo 
rural y centros educativos que permitan ampliar la visión que se tiene de estos 
ambientes y sus sistemas productivos. 

 

4. Aspectos legales y Administrativos 

El establecimiento es una estancia de propiedad privada cuyo título de propiedad 
está inscripto en la Dirección provincial de catastro con los siguientes datos. 

Nombre del titular: En sucesión de Kelly de Vallejos, Catalina.  
CUIT/CUIL:  Libreta Cívica: 4.389.208 

Identificación catastral del predio: Parcela: 85Partida: 58085. Sección: R. Sin 
restricción sobre dominio del bosque 
Teléfono:02964‐422940 (Estancia)

Domicilio: Venezuela 815 

Dirección de correo electrónico:daniels.roberto@gmail.com
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5. Descripción de antecedentes 

El  establecimiento  data  de  1935.  Su  propietario  original  fue  Cesar Vallejo  y  en  la 
actualidad es su sobrino Ricardo Daniels. Cuenta con poco mas de 10.000 hectáreas. 
Este comenzó como establecimiento ovino siendo dividido con el  fin de contar con 
diversos  “campos”  (potreros)  con  suficiente  alimento,  agua  y  refugio para  realizar 
una cría extensiva de  la majada. Desde sus comienzos contaba con capacidad para 
7.000  cabezas  de  ganado  Corriedale  doble  propósito,  la  venta  rondaba  los  2.000 
corderos y 25.000 kilos de  lana de  finura media. Luego de  la gran nevada de 1995 
debido a  la pérdida del 50% de  los ovinos, se comenzó a diversificar  la producción 
agregando  vacunos.  Para  este  propósito  se  comenzaron  a  realizar mejoras  en  los 
alambrados y se agregó un puesto. En la actualidad el 95% del establecimiento está 
orientado  a  la  producción  bovina,  la  principal  razón  es  la  presencia  de  canes 
asilvestrados que hace muy difícil la cría de ovinos.  Desde 1997, de forma insipiente, 
también  se  incursionó con el  turismo  rural como una alternativa de diversificación 
económica, por lo que desde 2004 a la fecha se realizaron inversiones para mejorar y 
agregar servicios. Las actividades propuestas al turista incluyen visitas al casco de la 
estancia, muestra de trabajos rurales, caminatas por senderos, gastronomía rural y 
cabalgatas. 
El  establecimiento  no  ha  tenido  explotación  forestal  para  fines  comerciales.  Sin 
embargo es de mencionar que entre 1935 y 1937 se realizó un aprovechamiento de 
lenga  para  la  construcción  del  casco  de  la  estancia  y  que  se  ha  aprovechado  el 
bosque para obtener postes de alambrado y leña para calefacción de la Estancia. 
La estancia cuenta hoy con una división en 11 campos y 9 potreros aunque no posee 
caminos internos. También cuenta con la siguiente infraestructura, dos puestos (uno 
con corrales para bovinos), un casco con corrales para ovinos y bovinos, galpón de 
esquila y viviendas. 

 

6. Recursos a manejar o conservar 

Los recursos a manejar y a conservar son el bosque de  lenga (Nothofagus pumilio),  
bosque de ñire (Nothofagus antarctica), así como los pastizales naturales.  

Luego del relevamiento ambiental preliminar quedarán determinadas la cantidad de 
hectáreas  de  cada  ambiente  con  sus  respectivos  recursos  a  manejar  y  en  que 
categoría  del OTBN  se  encuentran.  Cuando  se  hayan  evaluado  los  ambientes  del 
establecimiento y se decida en qué áreas se propondrán el manejo silvopastoril, de 
conservación  y  el  uso  turístico  respectivamente,  una  vez  culminado  el  presente 
proyecto  de  formulación.  La  estancia  posee  según  el OTBN,  en  amarillo  la mayor 
parte de su superficie, 5921 ha.; en rojo unas 690 ha. y en verde en las cercanías del 
casco unas, 167 ha..De lo que poseen en amarillo 5.576 ha. Corresponden a bosque 
de ñire. En rojo por su parte también poseen mayor proporción de ñire contando con 
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408 ha mientras que de bosque de lenga tienen 282 ha. 

La mayor parte del proyecto se concentrará en el ñire amarillo aunque, se pretende 
afectar parte de  la  lenga y el ñire en  rojo a  senderos de  interpretación dentro de 
oferta turística y como eje de la educación ambiental a los visitantes. 

 

7. Descripción general del proyecto y duración 

El  presente  proyecto  tendrá  una  duración  de  12 meses  a  partir  de  la  firma  del 
convenio entre las partes una vez que esté disponible el dinero para la ejecución del 
cronograma de actividades. La dedicación del  responsable  técnico al desarrollo del 
mismo será del 25 % aproximadamente. 
El  desarrollo  del  presente  proyecto  permitirá  formular  un  plan  de manejo,  en  la 
Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego. Considerando aquel manejo que tenga en cuenta 
el  aprovechamiento  silvopastoril  en  bosque  de  ñire  (Nothofagus  antarctica), 
conservando  las  aptitudes  ambientales  que  permitan  sostener  en  el  tiempo  el 
potencial productivo y los servicios ambientales que estos ambientes brindan.  
Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  se  plantea  la  realización  de  un  estudio 
medioambiental  previo,  en  todo  el  establecimiento,  como  primera  actividad  para 
recabar  toda  la  información  socio‐ambiental disponible. Considerando  relevante  la 
que se encuentre georrefenciada para facilitar su espacialización y utilización dentro 
de un sistema de  información geográfica. Esto permitirá contar con  la  información 
necesaria para realizar una planificación predial en el establecimiento. 
Luego  de  este  estudio  preliminar  se  prevé  estimar  la  capacidad  productiva  de  los 
pastizales y el estado del bosque en los ñirantales, para tolerar de manera sostenible 
un  manejo  silvopastoril.  De  igual manera  se  estimarán  la  aptitud  ganadera  y  la 
capacidad de carga animal (especies silvestres y ganado ovino y bovino) de todos los 
ambientes del establecimiento, determinado luego de este proyecto que ambientes 
quedaran  afectados  al  manejo  silvopastoril  y  a  restauración  y  a  uso  turístico 
respectivamente. 
Una  vez  finalizado  este  proyecto  se  determinarán  las  acciones  necesarias  a 
desarrollar  para  permitir  la  restauración  de  áreas  degradadas  de  bosque, 
considerando de importancia el impacto negativo que pueda haber causado la acción 
del castor en el mismo.  

De  igual manera se determinarán  las acciones necesarias para  instalar  los senderos 
de uso turístico. Si bien el establecimiento ya cuenta con algún desarrollo turístico, 
en este proyecto se prevé evaluar mejoras a lo ya instalado con el fin de contar con 
un de centro interpretación para grupos de estudiantes y turistas en general y hacer 
mayor hincapié en  educación ambiental, acercando a mayor número de personas a 
un  conocimiento  acabado  de  la  función  de  la  ley  de  bosques  en  conservación, 
implementando  un  sendero  en  algún  área  de  bosque  asignado  como  rojo  en  el 
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OTBN. 

Se considera  importante que  la experiencia que brindará el desarrollo de este plan 
de formulación, pueda ser difundida mediante talleres participativos en conjunto con 
otras  instituciones relacionadas a  las temáticas de manejo silvopastoril, manejo del 
ganado  y manejo  del  bosque,  y  turismo  fortaleciendo  la  instancia  de  educación 
ambiental    que  la  implementación  de  la  ley  Nº  869  de  Tierra  del  Fuego  de 
ordenamiento territorial de bosques nativos promueve. 
La recopilación de información preliminar y el trabajo de campo como el trabajo de 
gabinete para la redacción del Plan serán llevados a cabo por el técnico responsable 
y  técnicos  especialistas  que  colaboraran  en  su  área  de  experticia  de  modo  de 
trabajar  de  manera  interdisciplinaria,  garantizando  un  enfoque  sistémico  en  el 
trabajo profesional. 

 

8. Ubicación Geográfica 

Coordenadas geográficas de la superficie afectada al Plan o Proyecto (vértices del 

polígono que definen el área de intervención) 

Los vértices de la Estancia son: 

1) Vértice noroeste: 54º12’72,33” Sur   67º24’48,83” Oeste 

2) Vértice noreste: 54º12’31,97” Sur    67º15’14,57” Oeste 

3) Vértice suroeste: 54º17’46,51” Sur  67º24’40,55” Oeste 

4) Vértice sureste: 54º17’42,00” Sur   67º15’6,67” Oeste     

Mapa del establecimiento: anexo 1. 

 

9. Área afectada al proyecto 

Sector  Sup. (ha) 
Categoría OTBN (cuando 
corresponda) 

Propiedad  10.004 

Rojo:690,22
Amarillo: 5920,76 
Verde:167,32 
Resto del campo: 3225.7 

PF  10.004 

Rojo:690,22
Amarillo: 5920,76 
Verde:167,32 
Resto del campo: 3225.7 
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10. Titular del Proyecto     

Nombre (Propietario)  Daniels, Ricardo Alberto (En sucesión de 
Kelly de Vallejos, Catalina) 

CUIT/CUIL  20‐04437522‐3 

Identificación catastral del predio  Identificación catastral del predio: Parcela: 
85Partida: 58085. Sección: R. Sin 
restricción sobre dominio del bosque 

Teléfono  02964‐422940

Domicilio  Estancia Las Hijas, Tierra del Fuego 

Dirección de correo electrónico  daniels.roberto@gmail.com 

estebandaniels@gmail.com 

 

11.  Profesional responsable de la Elaboración y/o Ejecución  del Proyecto 

Nombre  Carla Narbaiza 

Titulo  Mg. en Geografía. Ing. en Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 

CUIT/CUIL  24‐27803850‐1 

Domicilio  Viedma 529. Río Grande. Tierra del Fuego 

Teléfono   02964‐15497159 

Dirección de correo electrónico  carlanarbaiza@yahoo.com.ar 

 

12.  Actividades principales 

      Cronograma  Meses  

      Actividades y tareas  1 2 3 4 5 6 7 8  9  10  11  12 

Etapa 
1  

Estudio 
ambiental 
preliminar 

Trabajo de 
gabinete 

Armado de Base de datos 
Geográfico (capas 
disponibles de información 
geográfica)                                     
Preparación de la 
cartografía disponible. 
Zonificación digital: 
preparación para tareas a 
campo.                                     
Relevamiento expeditivo a 
campo en los diferentes  
ambientes de la estancia. 
Selección de 
ambientes/sitios donde se 
realizaran la Evaluación de 
pastizales y las zonas a 
aplicar raleos de bosque 
para uso silvopastoril.  

                                   

                                   

                                   Trabajo de 
campo 
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Ajuste y/o corrección de 
datos en gabinete. Selección 
de los potreros y  variables 
finales  a medir 
(ambientales, forestales y 
de pastizal).                                     

Trabajo de 
gabinete 

Elaboración  del    primer 
informe de cumplimiento.                                     

Etapa 
2 

   Relevamientos de ambientes                                     

Trabajo de 
gabinete 

Ajuste de capas 
en el sistema de 
información 
geográfica 
(SIG).  

Planificación del 
relevamiento forestal. 

                                   

                                  

Planificación del 
relevamiento pastizales. 

                                   Preparación de 
la cartografía a 
utilizar 

                                   

Trabajo de 
campo 

Relevamiento 
predial de 
ambientes 

Relevamiento forestal 
(calidad de sitio de los 
ambientes con bosques, 
según aptitud de uso y/o 
conservación). 

                                   

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   Relevamiento pastizales 
(calidad de sitio de los 
ambientes con pastizales, 
según aptitud de uso 
pastoril y capacidad de 
carga del ambiente. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   
Relevamiento del área con 
potencial turístico                                    

                                   

Trabajo de 
gabinete 

Ajuste y/o 
corrección de 
datos en 
gabinete 

Redacción de informe de 
relevamiento forestal                                     

                                   
Redaccion de informe de 
relevamiento de pastizales 
Elaboración del Informe de 
cumplimiento                                     

Etapa 
3 

Zonificación 
Trabajo de 
gabinete 

Determinación de áreas con 
aptitud ganadera y 
capacidad de carga                                     

                                   

Determinación de áreas 
degradadas y de otras que 
necesiten enriquecimiento 
y/o restauración. 

                                   
Determinación de la zona a 
proponer con turismo rural 
Elaboración de cartografía 
relacionada según aptitudes 
de uso con el SIG(Insumo 
para la planificación predial 
del establecimiento)                                     

Etapa 
4 

Formulación 
de 

propuestas 

Trabajo de 
gabinete 

Determinación  de la 
implementación de un 
sistema de atención 
primaria de incendios.                                     

Formulación de un plan de 
manejo silvopastoril                                     
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Formulación de propuestas 
y recomendaciones para el 
mejoramiento, 
enriquecimiento, 
restauración y conservación 
de masa boscosa. 

                                   
Formulación de un plan de 
uso turístico 

                                   
Formulación del plan de 
manejo integral 
Taller divulgación  con 
instituciones locales                   

Taller 

Trabajo de 
gabinete 

Redacción del informe final 
                          

 

13.‐Resultados Esperados   

Se espera que  con un Plan de manejo  integral de uso  silvopastoril  y  turístico en el 
bosque nativo en Estancia Las hijas tenga una mirada más integral del establecimiento 
y del manejo que se realiza en el mismo. Que luego de los estudios de zonificación y 
caracterización de los distintos ambientes, la estancia pueda realizar un ordenamiento 
predial según la aptitud de uso de los ambientes, contando para esto con un sistema 
de información georreferenciada. 

A partir de  la evaluación de pastizales se conocerá el estado y condición del recurso, 
lo que permitirá planificar y ordenar el manejo de  la hacienda y cuidar  los  recursos 
tanto  forestales  como  del  pastizal.  Con  el  relevamiento  del  bosque  y  su 
caracterización se espera poder determinar  la calidad de sitio de  los ambientes con 
bosques, según aptitud de uso y/o conservación así como el grado de  importancia y 
disturbio ocasionado por el castor, para evaluar medidas de mitigación y/o control. 

La estancia tendrá una idea más acabada del estado actual de sus ambientes y de los 
recursos naturales que estos brindan pudiendo de este modo planificar el manejo del 
establecimiento, evitando  la degradación de ambientes por un uso  inadecuado. Con 
sus  consecuentes  impactos  negativos,  en  el  ambiente  y  en  la  economía  del 
establecimiento  en  un  futuro  a  mediano  y  largo  plazo,  desde  el  punto  de  vista 
silvopastoril y turístico en pos de  lograr un manejo sustentable. Como consecuencia 
se  estará  cuidando  el  potencial  del  bosque  y  de  los  pastizales  naturales 
principalmente,  pero  con  una  visión  integral  de  todos  los  ambientes  del 
establecimiento.  

A  su  vez  se espera, que  luego de este proyecto quede en evidencia  la  cantidad de 
trabajadores que serán necesarios para  llevar adelante  las actividades propuestas en 
el  manejo  integral.  A  fin  de  evitar  luego,  que  la  escases  de  mano  de  obra  se 
transforme  en  una  limitante  para  el  desarrollo  de  las  actividades.  En  este  sentido 
además  se  tendrá en cuenta  si el establecimiento cuenta con  las  instalaciones para 
asegurar  condiciones  dignas  de  trabajo  y  en  caso  de  ser  necesario  plantear  la 
necesidad de mejorarlas dentro del plan de manejo. 

El uso  turístico está en  relación directa con el  impacto social de un plan de manejo 
integral,  ya  que  se  espera  que  con  esta  actividad  se  pueda  llegar  a  la  sociedad  y 
mediante educación ambiental poner al alcance de los turistas que visiten la estancia 
una experiencia de manejo  silvopastoril y  turístico en  sintonía con el cuidado de su 
ambiente, además de poner en conocimiento las herramientas que la ley de bosques 
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está promoviendo en este sentido. 

Contar con la factibilidad de la implementación de un sistema de prevención, control 
y  extinción  de  incendios  permitirá  detectar  las  necesidades  que  tiene  el 
establecimiento para poder hacer frente a un  incendio, de esta manera proponer un 
plan de atención primaria de incendios  y de capacitación para el personal del mismo 
en  su  prevención  y  control.  Con  la  implementación  de  este  sistema  se  espera 
contribuir  en  la  disminución  de  las  consecuencias  que  estos  siniestros  traen 
aparejadas todos los años en la provincia.  

Se espera que el taller divulgación   de  las actividades realizadas en este proyecto de 
formulación  pueda  servir  para  interactuar  con  instituciones  locales  relacionadas  al 
manejo y preservación de los Recursos Naturales en la provincia con el fin de generar 
nuevos conocimientos a partir de la experiencia y socialización de resultados. 

 

14.‐ Indicadores de Cumplimiento  

Considerando el normal  funcionamiento y desembolso de  los  fondos. Se propone  la 
entrega de 3 informes de actividades: 
 Primer informe: (mes 3) luego de finalizada la primer etapa. Se entregará la condición 
ambiental del establecimiento y la Base de datos Geográficos armada para el mismo.  
Segundo informe: (mes 8) al finalizar la segunda etapa, que tendrá una duración de 5 
meses, en la que se prevé desarrollar trabajo de campo y de gabinete. Este contendrá 
información  relacionada  a  la  calidad  de  sitio  de  los  ambientes  con  bosques,  según 
aptitud de uso y/o conservación, y información relacionada a la aptitud de uso pastoril 
y  capacidad  de  carga  del  ambiente,  ajuste  de  capas  del  sistema  de  información 
geográfica (SIG) y  la cartografía del predio. Se  incluirá el  informe de relevamiento de 
pastizales  y  informe  de  relevamiento  forestal  realizados  por  los  respectivos 
profesionales contratados para tal fin.  
Informe final: al finalizar el proyecto luego de 12 meses, se entregará el informe final 
de  actividades  y  cierre  de  proyecto.  Contendrá    un  plan  de  manejo  integral  del 
establecimiento,  integrado  por  un  plan  de  manejo  silvopastoril  en  los  potreros 
seleccionados, un plan de aprovechamiento turístico, propuestas y recomendaciones 
para el mejoramiento, enriquecimiento, restauración y conservación de masa boscosa 
y un plan de prevención, control y extinción de incendios para el establecimiento. 
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14.1 Presupuesto 

     
Actividades y tareas  Descripción  

 
Cantidad 

 Unidad  
  Costo 
Unitario  

   Costo 
Total   

Etapa 
1 

Estudio 
ambiental 
preliminar 

Trabajo de 
gabinete 

Armado de Base 
de datos 
Geográfico 
(capas 
disponibles de 
información 
geográfica) 

Honorarios
 Responsable 
técnico del 
proyecto.* 

          
5    

 días  
          

700    
         

3.500   

Preparación de la
cartografía 
disponible. 
Zonificación 
digital: 
preparación para 
tareas a campo. 

          
3    

 días  
          

700    
         

2.100   

Trabajo de 
campo 

Relevamiento 
expeditivo a 
campo en los 
diferentes  
ambientes de la 
estancia. 
Selección de 
ambientes/sitios 
donde se 
realizaran la 
Evaluación de 
pastizales y las 
zonas a aplicar 
raleos de bosque 
para uso 
silvopastoril.  

Honorarios

 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
2    

 días  
          

1.300    
         

2.600   

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
Agrónomo)**. 
Ambientes 
con pastizales 

          
3    

 días  
          

1.300    
         

3.900   

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
Forestal)**. 
Ambientes 
con bosque. 

          
3    

 días  
          

1.300    
         

3.900   

Movilidad 

Alquiler de 
cuatriciclo 

          
3    

 días  
          

600    
         

1.800   

Combustible 
          

100      litros  
          
6    

         
600    

Trabajo de 
gabinete 

Ajuste y/o 
corrección de 
datos en 
gabinete. 
Selección de los 
potreros y  
variables finales  
a medir 
(ambientales, 
forestales y de 
pastizal). 

Honorarios
 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
5    

 días  
          

500    
         

2.500   

Elaboración del  
primer informe 
de 
cumplimiento. 

          
10    

 días  
          

500    
         

5.000   

Subtotal 
  

              
         

32.200   

Etapa 
2 

   Relevamientos de ambientes                   

Trabajo de 
gabinete 

Ajuste de 
capas en el 
sistema de 
información 
geográfica 
(SIG).  

Planificación del 
relevamiento 
forestal. 

Honorarios

Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
2    

 días  
          

650    
         

1.300   
Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
Forestal).  

          
1    

 días  
          

1.100              
1.100   

Preparación 
de la 
cartografía a 

Planificación del 
relevamiento 
pastizales. 

Honorarios
Responsable 
técnico del 
proyecto. 

           
2    

 días  
          

650    
         

1.300   
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utilizar Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
agrónomo).  

          
1    

 días  
          

1.100              
1.100   

Trabajo de 
campo 

Relevamiento 
predial de 
ambientes 

Relevamiento 
forestal (calidad 
de sitio de los 
ambientes con 
bosques, según 
aptitud de uso 

y/o 
conservación). 

Honorarios

 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
5    

 días  
          

1.300              
6.500   

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
Forestal).  

          
10    

 días  
          

1.300              
13.000   

Movilidad 

combustible 
          

150    
 litros  

          
6    

         
900    

Alquiler de 
camioneta 

          
5    

 días  
          

1.000    
         

5.000   
Alquiler de 
cuatriciclo 

          
5    

 días  
          

600    
         

3.000   

Relevamiento 
pastizales 

(calidad de sitio 
de los ambientes 
con pastizales, 
según aptitud de 
uso pastoril y 
capacidad de 
carga del 
ambiente. 

Honorarios

 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
5    

 días  
          

1.300              
6.500   

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
agrónomo).  

          
20    

 días  
          

1.100               
22.000   

Movilidad 

combustible 
          

150    
 litros  

          
6    

         
900    

Alquiler de 
camioneta 

          
5    

 días  
          

1.000    
         

5.000   
Alquiler de 
cuatriciclo 

          
5    

 días  
          

600    
         

3.000   

Relevamiento del 
área con 
potencial 
turístico 

Honorarios
 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
2    

 días  
          

1.300              
2.600   

Honorarios

Técnico 
profesional 
auxiliar (Lic. 

En 
turismo***) 

          
5    

 días  
          
‐      

         
‐      

Movilidad  Combustible 
          

50    
 litros  

          
6    

         
300    

Trabajo de 
gabinete 

Ajuste y/o 
corrección de 
datos en 
gabinete 

Redacción de 
informe de 
relevamiento 
forestal 

Honorarios

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
Forestal).  

          
7    

 días  
          

1.100              
7.700   

Redacción de 
informe de 
relevamiento de 
pastizales 

Técnico 
profesional 
auxiliar (Ing. 
agronomo).  

          
7    

 días  
          

1.100              
7.700   

Elaboración del 
Informe de 
cumplimiento 

Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
10      días  

          
500    

         
5.000   

Subtotal    
         

93.900   

Etapa 
3 

Zonificación  
Trabajo de 
gabinete 

Determinación de 
áreas con aptitud 
ganadera y 
capacidad de 
carga 

Honorarios
 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
2      días  

          
500    

         
1.000   

Determinación de 
áreas 
degradadas  y  de 
otras  que 
necesiten 
enriquecimiento 

          
2      días  

          
500    

         
1.000   
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y/o restauración.

Determinación de 
la zona a 
proponer con 
turismo rural 

          
2      días  

          
500    

         
1.000   

Elaboración de 
cartografía 
relacionada 
según aptitudes 
de uso con el 
SIG(Insumo para 
la planificación 
predial del 
establecimiento) 

          
10      días  

          
700    

         
7.000   

Subtotal 
  

  
         

10.000   

Etapa 
4 

Formulación 
de 

propuestas 

Trabajo de 
gabinete 

Determinación  
de la 
implementación 
de un sistema de 
atención primaria 
de incendios. 

Honorarios

 Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
5    

 días  
          

500    
         

2.500   

Formulación  de 
un  plan  de 
manejo 
silvopastoril 

          
5    

 días  
          

650    
         

3.250   

Formulación  de 
propuestas  y 
recomendaciones 
para  el 
mejoramiento, 
enriquecimiento, 
restauración  y 
conservación  de 
masa boscosa. 

          
5    

 días  
          

650    
         

3.250   

Formulación  de 
un  plan  de  uso 
turístico 

Técnico 
profesional 
auxiliar (Lic. 
En 
turismo***) 

          
3    

 días  
          
‐      

         
‐      

Formulación  del 
plan  de  manejo 
integral 

Responsable 
técnico del 
proyecto. 

          
7    

 días  
          

650    
         

4.550   

Taller 
Taller divulgación  
con instituciones 
locales 

Varios 

 Poster 
          

700    
 unidad  

          
1    

         
700    

Almuerzos 
          

50    
 

personas  
          
40    

         
2.000   

Cortes 
          
2    

 cafés  
          

650    
         

1.300   
Trabajo de 
gabinete 

Redacción del 
informe final 

              

Subtotal  17.550

Total 
 

153.650

*La dedicación del profesional responsable será del 25 %. Teniendo en cuenta  las observaciones realizadas por  la Dirección de 
Bosques  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  los  honorarios  del  responsable  técnico  han  sido  ajustados. Además  los mismos 
incluyen coordinación de actividades con  los técnicos auxiliares, entrega de  informes de cumplimiento, trabajo de campo y de 
gabinete,  traslado en vehículo hasta el establecimiento, combustible, gastos administrativos, de  librería y  telefonía, creación y 
manipulación de información geográfica. Instrumental de campo, GPS, y software para el tratamiento de las imágenes satelitales 
e información geográfica. 
**Honorarios según consejo profesional (CPIA) 
*** Técnico auxiliar Lic. En turismo. Esteban Daniels
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15.‐ Otras fuentes de Financiamiento 

La estancia cuenta con  infraestructura y alojamiento que prestarían al momento de 
realizar las tareas a campo. También cuenta con un cuatriciclo, que pone a disposición 
de  los  técnicos  para  los  traslados  dentro  de  la  Estancia.  En  caso  de  ser  necesario 
también  se  cuenta  con  personal  de  la  estancia  para  las  tareas  de  campo.  Es  de 
mencionar que por parte del  titular del proyecto, se cuenta con profesionales en el 
área de  turismo, por  lo que esa parte del proyecto  será  cubierta  técnicamente por 
estos. Así como en la parte ganadera cuentan con personal que estará disponible para 
el acompañamiento de las salidas de campo.  

 

Contraparte Estancia “Las hijas” 

Descripción  Cantidad Unidad Costo Unitario  Costo Total

Alojamiento/comida para técnicos  40  días  800  32.000 
Cuatriciclo  20 días 600  12.000
Personal ayudante de campo  40  días  400  16.000 

Técnico profesional (Lic. en Turismo Esteban Daniels) 10  días  1200  12.000 
Total  72.000

16. Criterios de ponderación de los proyectos  

(A completar por la Autoridad de Aplicación) 

Criterio  Puntaje de referencia 

a) Interés provincial según art 15. de la presente

b) Generación de puestos de trabajo 

c) Generación de beneficios ambientales 

d) Desarrollo de economía local 

e) Formación y capacitación de nuevos oficios

f)  Trabajo en forma grupal o asociativa 

g) Aportes directos e indirectos del titular 

h) Promoción y difusión de nuevos conocimientos del bosque 

i) Diversificación de productos, uso integral del bosque

j) Componentes de Educación Ambiental  

Total 

Código o identificación del plan o proyecto: 

Acto administrativo aprobatorio (tipo y fecha): 

 

 

Firma: Responsable Técnico 

Aclaración: 

DNI:  

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 



“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Mapa OTBN Estancia Las hijas 






