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ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN S.D.S. y A. Nº 743/2013 
 

FORMULARIO A 

Plan de Manejo Sostenible, Plan de Conservación y Proyecto de Formulación de Plan de 

Manejo Sostenible o de Plan de Conservación de Bosques Nativos. 

 

Provincia: Tierra del Fuego 

Año: 2014 

1. Nombre del proyecto  

Plan de Manejo Forestal Río Udaeta. 

 

2. Tipo de plan: 

PM (Plan de Manejo)  

 

PC (Plan de Conservación)   

 

PF (Proyecto de Formulación) 

 

2.1. Modalidad  

AF (Aprovechamiento forestal) 

 

 PNMyS (Aprovechamiento de productos no madereros y servicios)  

 

SP (Silvopastoril) 

 

REC (recuperación del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o restauración) 

 

 CON (Conservación)  

 

REC (recuperación del potencial de conservación mediante enriquecimiento, restauración u 

otras) 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental (si corresponde):  

Estudio de Impacto Ambiental (si corresponde): 

 

X 

 

 

X 
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3.  Objetivos  

Objetivo general: Llevar a cabo el manejo del recurso forestal durante el período 2013 – 2016 
sobre 136,83 has, donde se proyecta la cosecha de un volumen de 14.071,39 m3 de madera 
rolliza, con el objeto de abastecer la industria de aserrado primario. 
 
Objetivos particulares:  

• Construir un puente sobre el cauce del río Udaeta, dimensionado para el paso de 
vehículos de carga en faenas de cosecha forestal.  

• Instalación de obras complementarias sobre 3300 metros de camino de segundo orden 
en puntos identificados de máxima necesidad. 

 

4. Aspectos legales y Administrativos 

La siguiente presentación se enmarca en el documento Plan de Manejo Forestal –RIO 
UDAETA presentado por el ASERRADERO GUARANI del obrajero forestal FREGOSINI 
HNOS SRL en diciembre 2013, bajo la firma de ingeniero forestal Gustavo O. Cortés, 
matrícula provincial número 023, y el técnico forestal Marcelo Caravajal, matrícula 
provincial número 007. Se entiende esta como una componente del plan de manejo forestal 
relacionado especialmente a las faenas de aprovechamiento forestal. El área de trabajo se 
ubica en la Reserva Forestal Río Irigoyen, Departamento Ushuaia de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a 68 km al Este de la Localidad de Tolhuin, con 
coordenadas geográficas: 54°30´48.3¨ lat. Sur y 67°11´33.5¨ Long. Oeste. El bosque donde 
se ejecutará el plan es de Dominio Fiscal y cuenta con 906 hectáreas aproximadamente. 
“Habiendo la empresa Fregosini Hnos SRL, dado término a las tareas de intervención forestal 
en el Plan de Manejo Forestal Río Irigoyen y en virtud de las evaluaciones de finalización de 
tareas por parte de la autoridad de aplicación; la Dirección General de Bosques, bajo la 
Disposición D.G.B.N° 022  del 17 de julio de 2012 autoriza al obrajero Forestal Fregosini 
Hnos SRL Matrícula n° 034, del registro de Obrajeros Forestales de la provincia de TDF, a 
iniciar los estudios correspondientes para la elaboración de un Plan de Manejo Forestal en el 
sector en cuestión (margen este del Río Udaeta – Reserva Forestal Río Irigoyen) por una 
superficie de hasta 906 hectáreas. Dicho estudio debe contener una planificación forestal para 
toda el área involucrada, conformada en planes especiales de corta por períodos de 5 años 
como máximo. Para la elaboración de dichos Planes deberá seguirse las pautas establecidas 
en la Resolución S.D y P. N° 19/96 y la y considerando los contenidos mínimos de la Ley 
Nacional N° 26.331 y su Decreto reglamentario N° 91/09 y la Ley provincial N° 869. 
Asimismo los representantes de la firma Fregosini Hnos. han manifestado fehacientemente su 
interés de continuar con el aprovechamiento forestal en la Reserva Forestal Río Irigoyen.” 
(ref. pag 4 PMFRU) 

 

5. Descripción de antecedentes 

La explotación del bosque en la provincia de Tierra del Fuego, tiene un carácter de “actividad 
desarrolladora”, atento a que debido a la práctica a través del tiempo, se ha impulsado “el 
desarrollo” de otras actividades como consecuencia de la acción explotaría del territorio que 
esta produce. Un porcentaje importante de la red vial provincial se estableció a raíz de la 
apertura de caminos generados por los operadores del bosque fueguino. A la apertura y 
consolidación de los caminos madereros por parte de los operadores obrajeros, le sigue la 
rectificación e incorporación de mejoras como ensanches, despejes de renovales e instalación 
de obras de arte; tareas todas estas generalmente a cargo de la Dirección Vialidad Provincial. 
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Existen más de 1000 km de caminos en el territorio provincial generados a partir de este 
esquema, donde el obrajero forestal resulta ser quien se encarga de la planificación del 
trazado, la construcción de obras de arte necesarias para transitar sobre zonas empantanadas, 
el cruce de ríos,  arroyos y suelo vegetal (turbales), las aperturas en suelos rocosos, los 
movimientos de suelos como los cortes de pendiente, rellenos y otras junto con la 
construcción de puentes de variadas dimensiones. En la medida que estos trazados se van 
consolidando con el tiempo, es la autoridad vial provincial la que se debe encargar de las 
tareas de mantenimiento y mejoras, junto con las erogaciones que estas conllevan atendiendo 
a que dichos caminos comienzan a ser utilizados por los vecinos en general. Muchas veces 
sucede que al momento en que la autoridad vial toma intervención, no resulta ser el más 
conveniente desde un punto de vista técnico debido a que la necesidad de generar ciertos 
arreglos o mejoras exige mayores costos o muchas veces se ve condicionada y hasta 
imposibilitada de realización. La participación oficial se ve concretada una vez que se 
incluye la señalización y la incorporación de la traza a la red vial provincial. De ese modo el 
estado provincial aborda la situación bajo circunstancias muchas veces a desfavorables en lo 
económico y a destiempo de las necesidades, incurriendo así en mayores costos de los que 
pudieron haberse generado en un momento inicial de la obra. En el marco de este proceso se 
incluye la construcción de puentes sobre lechos de ríos y arroyos, los que en muchos casos 
resultan ser obras de ingeniería de importancia y alto costo, como por ejemplo el puente 
sobre el río Láinez construido y costeado íntegramente por el obrajero forestal Bronzovich 
Hnos. Bajo esta modalidad la construcción de puentes especialmente ha resultado ser en 
general satisfactoria en términos de dar respuesta a la necesidad del momento, básicamente 
en lo que respecta al cálculo de resistencia y diseño, aunque no precisamente desde el aspecto 
de la seguridad vial. La mayoría de estas obras han sido realizadas a partir de material 
obtenido en el lugar, lo que incluyen fustes y trozas de árboles del bosque fueguino 
(Nothofagus pumilio), vigas de madera construidas a partir de trozas cosechadas en el lugar y 
material de suelo obtenido en canteras aperturadas en la misma área de intervención. Podría 
observarse como aspectos a mejorar previo a la apertura del trazado de acceso principal, la 
necesidad de establecer una planificación a partir de una visión ampliada de la mano de 
profesionales de distintas áreas del estado provincial, asegurando así la inclusión de cálculos 
de resistencia y modelos de diseño con la definición de las obras de arte generales junto con 
la definición sobre modelos y puntos de colocación de la señalética indicativa y preventiva de 
manera simultánea con el proceso constructivo. De este modo se podrá asegurar desde el 
inicio del ingreso al bosque, la adecuación a especificaciones técnicas relativa a normas 
nacionales y provinciales con la incorporación de programas de mantenimiento y mejoras. 
Existen como antecedentes a tener presente las distintas intervenciones de la autoridad vial 
local sobre la ruta provincial 107 de acceso a la Reserva Provincial Corazón de la Isla, o el de 
la ruta provincial 23 de acceso al Cerro Malvinera; ambos demostrativos de los tiempos 
transcurridos entre el momento de trazo y apertura del lugar y el momento de la intervención 
por parte de la autoridad vial provincial para la introducción de las mejoras que se registran 
actualmente. 

 

6. Recursos a manejar o conservar 

El conjunto de recursos presentes se corresponde con lo descripto en el plan de manejo 
forestal en los capítulos relativos a: Estado Natural (ref pág 5 – 19 PMFRU); Estado Forestal 
(ref pág 20 – 34 PMFRU) y Estado Económico (ref pág 35 – 74).  
El concepto de establecer un manejo sobre estos recursos disponibles se desarrolla a través de 
una planificación que “persigue objetivos múltiples, determinado por la organización 
silvícola del bosque y el abastecimiento de materia prima de manera sostenida y por la 
duración del período de la planificación propuesto”. (ref pág 75 PMFRU) 
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Para ello se propone una organización administrativa de los tranzones de corta definida por 
los siguientes parámetros: 
 

Tranzón Superficie 
(has) 

Año Estructura Tratamiento VCA (m3/ha) VCA (m3/sup) 

I 33,20 2013 – 14 Volteo Viento Recuperación 163,88 5.440,82 
II 50,69 2014 – 15 Fa/Oq Diseminación 73,20 3.711,00 
III 52,94 2015 - 16 Fa-Fb/Oq Diseminación 92,93 4.919,57 

Total 136,83     14.071,39 
 
Este objetivo de manejo del recurso se plantea a través de la aplicación de estrategias que 
incorporen conceptos mejoradores respecto a experiencias desarrolladas hasta el presente. 
Es por tal motivo que en el marco del plan operativo anual 1, se destaca el objetivo particular 
de establecer un proceso de mejora para la instalación de infraestructura permanente como 
ser la red de caminos y obras de arte involucradas. 
Las posibilidades de respaldo de recursos económicos a través de la herramienta que 
significa la ley nacional 26.331, plantea el desafío de hacer uso de la misma para el objeto de 
fondo que esta persigue y que responde a la conservación de los recursos involucrados en el 
proceso de aprovechamiento de los ecosistemas forestales, lo que entre distintas formas 
puede aplicarse a través de las obras propuestas. 

 

7. Descripción general del proyecto y duración 

En términos relativos al objetivo general del proyecto, la descripción del mismo se 

corresponde con lo desarrollado en la planificación del manejo forestal propuesto (ref pág 75 – 

85), donde se proponen cortas de protección de tipo diseminatorias para la transformación del 

monte alto regular de lenga. Este modelo de desarrollo del sistema silvícola contempla dos 

formas básicas de intervención,- cortas de explotación y regeneración natural bajo dosel de 

protección; y – cortas intermedias y de mejoramiento del bosque actual aprovechando la 

generación avanzada existente (latizal y varonada). 

A los efectos de asegurar este tipo de intervenciones, se define un sistema de aprovechamiento 

forestal para la obtención de la materia prima a partir del equipamiento con que cuenta la 

empresa (ref pág 36 - 38). Si bien el proyecto presente se define para un horizonte de 

intervención de 3 años, el mismo se enmarca en una planificación de largo plazo proyectada a 

10 años, atento a las posibilidades en materia de superficie que ofrece la Reserva Irigoyen-

Udaeta. Por tal motivo, se remarca la necesidad de establecer un proceso de mejora en los 

procedimientos de instalación de infraestructura permanente, a partir de la concreción de los 

objetivos particulares de este plan concebidos como POA 1. 

De este modo el plan operativo anual 1 se concentra en la realización de obras de ingeniería 

que se instalan sobre unos 3.300 metros de camino de segundo orden de acceso al Tranzón 1 

del plan de manejo forestal. “El camino tiene unos 18 metros de ancho de apertura total (faja 

despejada), con un ancho de plataforma de 12 metros y un ancho de carpeta de rodamiento de 
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4,5 metros. La pendiente longitudinal máxima es de 12° y la transversa mínima de 2°, el radio 

de curvatura en retome de 17 metros y un peral de 4°. Los anchos de cuneta realizados son de 

0,5 a 1 metro y el material utilizado para la consolidación es de roca metamórfica (fragmentos 

de basalto)” (ref pág. 66 PMFRU). Se requiere la instalación de un puente que cruza el río 

Udaeta, sobre unos 40 metros de extensión, “ya que hasta el presente el tránsito se realiza 

vadeando el mismo por el sector más angosto y de poca profundidad. Se observó una 

profundidad medio del 40 centímetro con un bajo incremento de altura respecto a la variación 

estacional, excepto eventualidades temporarias por creídas producto de deshielos al inicio de 

primavera” (ref. pág. 68 PMFRU). El camino se presenta con pendientes marcadas tanto a la 

entrada como a la salida del curso de agua. El diseño del puente debe corresponder a las 

exigencias estructurales necesarias para soportar el paso de vehículos de transporte pesados 

durante todo el año. Para ello se toma como antecedente las referencias informativas brindadas 

de manera personal por profesional técnico de Vialidad Provincial, la Directora Ejecutiva de 

Proyectos ingeniera Inés Caliva, quien brindó las especificaciones técnicas de aplicación para 

este tipo de necesidad y que ya fueran utilizadas en casos recientes. Estas referencias exigen la 

participación de un ingeniero calculista con experiencia en la construcción de este tipo de 

obras, para que desarrolle el cálculo de materiales y de obras de arte necesarias. A esto se 

deberá sumar la participación de un profesional en materia ambiental y de seguridad e higiene, 

con el objeto de establecer el análisis de impactos generados tanto en la etapa de obra como de 

uso del mismo y la incorporación de prácticas y procedimientos relativos a la seguridad para 

ambas etapas. Las tareas se complementan con la consulta a un profesional que garantice el 

cumplimiento de la normativa de competencia tanto para la etapa de construcción como de uso 

del camino. El proyecto en sí consistirá en una primera etapa, en la elaboración del proyecto 

ejecutivo de obra, más todas las indicaciones respecto a las medidas seguridad, prevención y 

mitigación de impactos; y en una segunda etapa la ejecución de la obra del puente y mejoras 

de la traza existente. El conjunto de tareas a desarrollar serán dirigidas por el Ingeniero 

Agrónomo Alejandro Galvarini, quien proveerá de la asistencia técnica de un ingeniero civil y 

de un profesional en leyes a los efectos de dar cumplimiento a las tareas planificadas. La obra 

civil será realizada por la misma empresa FREGOSINI Hnos. atento a las indicaciones del 

proyecto ejecutivo de obra y bajo el monitoreo del ingeniero Galvarini. Se estima que la 

duración del proyecto será de 3 meses para la etapa 1 y de 5 meses para la etapa 2, 

dependiendo de la situación estacional y en función del momento de la recepción de los 

fondos. Los términos de referencia aportados por la ingeniera Caliva refieren a 

especificaciones técnicas y presupuestarias: 
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a-para construcción de puentes: Cálculo sobre una luz total de 40 metros. Material: vigas / 

fuste de árboles de especie lenga. Ancho con veredas ambos laterales 4,5 metros. Tránsito de 1 

carril. Tren de carga de 18.5 tn. Esquema de montaje modular, por módulos de 5 metros de 

largo. Costo de referencia a diciembre 2013: pesos 360.000 / tramo de 5 metros. 

b- para mejoras de caminos: rectificación de perfiles de calzadas, construcción de cunetas y 

despejes laterales, instalación de alcantarillas, instalación de señaléticas. Costo de referencia a 

diciembre 2013: pesos 1.000.000 / kilómetro. 

Desde el punto de vista presupuestario para el ítem (a) se adoptará el 100% del valor 

referenciado, y para el ítem (b) se adoptará el 25% de ese valor, el que considera los 

requerimientos observados en comparación con las acciones que componen el presupuesto. 

 

8. Ubicación Geográfica 

Coordenadas geográficas de la superficie afectada al Plan o Proyecto (vértices del polígono que 

definen el área de intervención) 

El área afecta al Plan se encuentra delimitada por los siguientes vértices que conforman un 
polígono irregular. El listado de los puntos más importantes expresados en coordenadas Gauss-
Krugger, Sistema WGS-84, elipsoide de referencia -69, faja 2 es: 
 

Punto n° X Y 
1 3946153,63 2656057.38 
2 3945896,82 2659093,79 
3 3946818,32 2658942,73 
4 3946803,21 2659788,69 
5 3945927,03 2659471,46 
6 3945927,03 2659773,59 
7 3946833,42 2660272,10 
8 3940788,10 2661631,69 
9 3944189,78 2661631,69 

10 3945488,94 2655921,42 
(ref. pág 3 PMFRU) 
El puente a construir se localizará en la Reserva Forestal Río Irigoyen-Udaeta en el cruce 
sobre el río Udaeta y distante a 64 km de Tolhuin. Dicho puente se localiza sobre la traza del 
camino aperturado a unos 10 kilómetros desde el cruce de ruta provincial 23 con el arroyo 
Virgen, nuevo empalme a ruta provincial A, hasta la playa de acopio de vigas de extracción de 
construcción del camino, cruzando el río mencionado. La obra e instalación del puente se 
encuentra sobre un camino de cosecha forestal de segundo orden construido sobre 3.300 
metros, con el objeto de acceder al área, resultando a futuro una extensión de la ruta provincial 
número 23. Esta localización se corresponde con un área de bosques fiscales concesionado al 
obrajero forestal FREGOSINI Hnos, el que se encuentra bajo etapa de apertura de caminos 
para el acceso a los efectos de dar inicio a las tareas de aprovechamiento. 

 

9. Área afectada al proyecto 

La superficie de afectación relativa a la construcción del puente es de aproximadamente una 
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hectárea (1ha) considerando el punto de instalación y área de extracción de áridos. La 

actividad de mejora del trazado se desarrollará sobre lugares puntuales distribuidos en el 

camino secundario construido sobre 3.300 metros (6,6 has), que van desde el último tramo de 

camino secundario construido por la empresa en el anterior sector de intervención (Plan de 

Manejo Forestal Río Irigoyen) hasta el nuevo sector de adjudicación (Plan de Manejo Forestal 

Río Udaeta) siguiendo el desvío de la ruta provincial 23 en el arroyo Virgen, hasta el playón 

de copio de vigas. Toda el área de afectación se desarrolla en bosque de categoría de 

conservación 2 (amarilla) apta para tareas de manejo según ley provincial n° 869 de 

ordenamiento del bosque nativo. El tramo de camino aperturado exigió la realización de tareas 

tales como: “trazado tentativo, demarcación definitiva, apertura, construcción de faja de 

despeje, consolidación de carpeta de rodamiento, realización de obras de arte, compactación y 

nivelación en sectores puntuales.” (ref pág 64 PMFRU) 

 

10. Titular del Proyecto    

Nombre (Propietario) 

Aserradero Guaraní de FREGOSINI Hnos SRL. 

Matrícula N° 034 Registro Obrajeros Forestales de la 

Provincia de TDF 

CUIT/CUIL 30-62322692-8 

Identificación catastral del predio Reserva Forestal Río Irigoyen 

Teléfono 02901 -492199 

Domicilio Ruta Nacional N° 3 Km 2954 Tolhuin 

Dirección de correo electrónico aserraderoguarani@gmail.com 

 

11.  Profesional responsable de la Elaboración y/o Ejecución  del Proyecto 

Nombre Alejandro Galvarini 

Titulo Ingeniero Agrónomo 

CUIT/CUIL 20-17295719-7 

Domicilio Juan Eladio Ibarra 331 

Teléfono  02964-15413842 

Dirección de correo electrónico agalvarini@yahoo.com 

  

 

 

 

mailto:aserraderoguarani@gmail.com
mailto:agalvarini@yahoo.com
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12.  Actividades principales 

ETAPA ACTIVIDADES Sub-Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Relevamientos 

de terreno en zona de trazado de 
camino x              

de puntos que requieran mejoras x              

de suelo y cálculo de resistencia  x              

1 Diseño 

caracterización y cuantificación de 
mejoras   x            

de infraestructura del puente   x            

materiales para construcción del 
puente   x            

cálculo de costo de materiales y 
estrategia constructiva   x            

1 Implicancias Ambientales diseño de medidas de mitigación y de 
prevención    x  x          

1 Implicancias legales 

estudio de normativa de aplicación 
relativa a derechos y obligaciones 
emergentes del uso del mismo en el 
tiempo 

     x          

1 
Redacción Documento 
Proyecto Ejecutivo de 
Obras 

construcción de documento final sobre 
proyecto ejecutivo de obra y aspectos 
relativos al uso del mismo 

     x          

2 Construcción del puente 

apertura de canteras        x        

producción de vigas y columnas          x      

armado y montaje      x x x 

2 Mejoras sobre traza de 
camino existente 

rectificación de perfil de calzada          x  x    
construcción de cunetas y despejes 
hídricos laterales     x x x  

instalación de alcantarillas       x x 

instalación de señalética        x 

2 Supervisión y certificación 
de tareas Inspección de obra     x x x x 

 

13.- Resultados Esperados   

Asegurar un abastecimiento permanente de materia prima para el proceso de aserrado 

primario del Aserradero Guaraní, durante el plan de intervención silvícola; a través de la 

instalación de obras de ingeniería que permitan un paso permanente y seguro de vehículos 

de carga maderera de porte medio y de tránsito particular en el largo plazo. Para ello se 

espera alcanzar un alto nivel de eficiencia en el diseño y construcción de las obras 

requeridas sobre el camino de acceso al río Urdaeta y su traspaso, y para la mejora de una 

longitud de camino de 3.300 metros de acuerdo a exigencias técnicas y legales de 

aplicación. 
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14.- Indicadores de Cumplimiento 

A los efectos del plan operativo 1, el primer indicador de cumplimiento es la elaboración del 

documento “Proyecto Ejecutivo de obra de construcción del puente sobre río Udaeta y otras 

obras de arte”. En segundo indicador de cumplimiento serán los resultados de la inspección 

de obra realizada y estado de cumplimiento de los ítems definidos en el plan ejecutivo de 

obra. 

 

14.1 – Presupuesto  

ETAPA ACTIVIDADES Sub-Actividad ITEM CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Relevamientos 

de terreno en zona de 
trazado de camino 

Profesional 
de consultora 7 jornales $ 8.500 $ 59.500 

de puntos que requieran 
mejoras 
de suelo y cálculo de 
resistencia  

1 Diseño 

de mejoras 
caracterización y 
cuantificación  

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500 $ 25.500   

de infraestructura del 
puente 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000 

de materiales para 
construcción del puente 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000  

de estrategia constructiva 
y cálculo de costo de 
materiales 

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500 $ 25.500 

1 Implicancias 
Ambientales 

diseño de medidas de 
mitigación y de 
prevención 

Profesional 
de consultora 5 jornales $ 8.500 $ 42.500 

1 Implicancias legales 

estudio de normativa de 
aplicación relativa a 
derechos y obligaciones 
emergentes del uso del 
mismo 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000 

1 
Redacción Documento 
Proyecto Ejecutivo de 
Obras 

construcción de 
documento final sobre 
proyecto ejecutivo de 
obra y aspectos relativos 
al uso del mismo 

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500 $ 25.500 

2 Construcción del 
puente 

apertura de canteras Operador 
Forestal 

5 tramos $ 360.000 $ 2.880.000 producción de vigas y 
columnas 

Operador 
Forestal 

armado y montaje Operador 
Forestal 

2 Mejoras sobre traza de 
camino existente 

rectificación de perfil de 
calzada 

Operador 
Forestal 

3,3 km $ 250.000 $ 825.000 

construcción de cunetas 
y despejes hídricos 
laterales 

Operador 
Forestal 

instalación de 
alcantarillas 

Operador 
Forestal 

instalación de señalética Operador 
Forestal 



 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
República Argentina 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y AMBIENTE 

 

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 
 

  
 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 
 

2 Supervisión y 
certificación de tareas Inspección de obra Profesional 

de consultora 8 jornales $ 8.500 $ 68.000 

 

 

15.- Otras fuentes de Financiamiento 

Como otras fuentes de financiamiento al proyecto se contabilizan aquellos aportes 

presupuestarios originados por el proponente, Aserradero Guaraní de Fregosini hnos 

SRL, a partir del conjunto de acciones realizadas para efectivizar la construcción del 

requerido para acceder al área de interés, junto con la construcción de los 3.300 metros 

dentro del tranzón 1 de plan de manejo forestal. Para establecer una referencia sobre 

los costos incurridos, se considera la valuación realizada por la Dirección Provincial de 

Vialidad a partir del informe de fecha 02 de Diciembre 2013, desarrollado por el 

Director de Conservación de Red Vial –Marcelo Santomé- el que caracterizó la misma 

a través de los ítems computados como: 1-destronque y desbosque con retiro de suelo 

vegetal: 11+240 km x 20 mts de ancho=224.800 mts2 = 22.48 has x 434.800 $/ha = $ 

9.756.320 de costo final; y 2-terraplén sin compactación especial: 11+240 km x 20 mts 

de ancho x 0.20 mts de espesor = 17.984 m3 x 128 $/m3 = $ 2.301.952 de costo final. 

De este modo se estima entonces un aporte presupuestario directo por parte del 

obrajero forestal de pesos 12.058.272, el que encuentra como compensación parcial la 

incorporación al proceso productivo en aserradero y venta del producto obtenido en la 

superficie de intervención calculada (22.48 has), estimado en una producción de 

alrededor de 450.000 a 500.000 p2 aproximadamente y que se estima de acuerdo a 

valores de producción presentados en el plan de manejo forestal (ref. pág.71 a 74 

PMFRU) y de acuerdo a valores promedio del mercado de venta de madera, una 

facturación del orden de 3.000.000 de pesos aproximadamente; lo que de acuerdo a la 

rentabilidad indicada en el plan, se traduciría en un ingreso de 570.000 a 600.000 

pesos. Por lo que sólo a modo estimativo se podría considerar un aporte directo del 

obrajero del orden de pesos 11 millones. Este valor forma parte del ciclo económico de 

la empresa y se ve absorbido por todo el proceso de la actividad sin ser compensado 

por el Estado bajo ningún mecanismo que compense el uso público de este. Será una 

tarea por desarrollar por parte del estado establecer un mecanismo para esto, pero lo 

que es seguro es que el desbalance económico – financiero que esta etapa de ejecución 

genera en la actividad comercial de la empresa, interviene directamente en los niveles 

de rentabilidad esperados, provocando la disminución de los márgenes y amenazando 
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con la continuidad de la actividad comercial y productiva. Por ello la necesidad de 

establecer mecanismos de compensación al obrajero en especial por la realización de 

obras que este ejecuta y que son de uso común compartido en el corto plazo y de 

posesión directa del Estado al mediano y largo plazo, es una medida que respalda la 

continuidad de la actividad y permite a su vez a la autoridad de aplicación local elevar 

el nivel de exigencia de las faenas aplicadas. 

 

16. Criterios de ponderación de los proyectos  

(A completar por la Autoridad de Aplicación Local) 
 

Se establecen como prioritarios y de interés para la Provincia los planes que contemplen los 

siguientes objetivos: 

 Ordenamiento del uso recreativo del bosque, con énfasis en la prevención de incendios 

forestales (incluye instalaciones o actividades de camping, fogones, actividades en bosques 

urbanos y rurales, etc.) 

 Ordenamiento a nivel predial, sistemas silvopastoriles. 

 Control de especies de flora y fauna exóticas, con énfasis en castor. 

 Restauración de bosques degradados. 

 Silvicultura en bosques juveniles e irregulares, con énfasis en estrategias de conservación 

 

Criterios y puntajes de referencia: 
ASPECTOS 

SOCIALES 
Cumplimiento Puntaje de referencia 

Puntaje 

Obtenido 

Generación de puestos 

de trabajo 
SI / NO 

SI cumple, 

-Hasta 5  puestos de trabajo (1 

-De 6 a 10  puestos de trabajo (3) 

-Más de 10 puestos de trabajo (5) 

 

Formación de oficios y 

capacitación 
SI / NO SI cumple, valor fijo (3) 

 

Trabajos asociativo -

interdisciplinario – 

interinstitucional - 

SI / NO 

SI cumple, 

- Hasta 3 instituciones  (1) 

- Más de 3 instituciones (3) 

 

Actividades de SI / NO SI cumple valor fijo (3)  
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educación ambiental 

Población beneficiada 

en forma directa por el 

plan/ proyecto 

SI/NO 

SI cumple 

-Población  masiva más de 1000 habitantes (5) 

-Población selectiva menos de 1000 habitantes (3) 

 

Favorecimiento de las 

condiciones de arraigo 

de las poblaciones 

rurales o suburbanas 

SI/NO Valor fijo (3) 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
  

 

Manejo y conservación 

de especies (flora y 

fauna) nativas 

SI/NO 

- Baja complejidad(1) 

Un componente ej. bosque.  

- Media complejidad (3) 

Dos componentes  

ej., bosque + sotobosque.  

- Alta complejidad (5) 

Tres componentes ej., bosque + sotobosque + fauna.  

 

Conectividad e 

integración de 

ambientes a nivel de 

paisaje 

SI/NO Valor fijo (3) 

 

Mitigación de impactos 

(suelos, aguas, entre 

otras) 

SI/NO Valor fijo (5) 

 

Acciones tendientes a la 

mejora de servicios 

ecosistémicos 

SI/NO Valor fijo (3) 

 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 
  

 

Diversificación de 

productos, 

subproductos, uso 

integral del bosque. 

SI/NO 

Madera-herbáceo-animal. 

-1 Componente (1) 

-2 Componente (3) 

-3 Componente (5) 

 

Utilización de residuos 

forestales del aserrado 
SI/NO Valor fijo (3) 

 

Repercusión del 

plan/proyecto en la 

economía local y 

regional. 

SI/NO 
SI cumple, 

valor fijo (3) 

 

Aporte directo e SI/NO Valor Fijo (5)  
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indirecto del proponente 

  PUNTAJE TOTAL DEL PLAN  

 

 

Código o identificación del plan o proyecto: 

Acto administrativo aprobatorio (tipo y fecha): 

 

FORMULARIO B 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
Provincia: TIERRA DEL FUEGO 

Año: 2014 

Tipo de plan: MANEJO SOSTENIBLE 

Modalidad: APROVECHAMIENTO 

 

Código o identificación del plan o proyecto: 

Código o identificación del POA:  

 

Superficie afectada al POA (hectáreas): 7,7 has 

Ubicación geográfica 

El área afecta al Plan se encuentra delimitada por los siguientes vértices que conforman 
un polígono irregular. El listado de los puntos más importantes expresados en 
coordenadas Gauss-Krugger, Sistema WGS-84, elipsoide de referencia -69, faja 2 es: 
 

Punto n° X Y 
1 3946153,63 2656057.38 
2 3945896,82 2659093,79 
3 3946818,32 2658942,73 
4 3946803,21 2659788,69 
5 3945927,03 2659471,46 
6 3945927,03 2659773,59 
7 3946833,42 2660272,10 
8 3940788,10 2661631,69 
9 3944189,78 2661631,69 

10 3945488,94 2655921,42 
(ref. pág 3 PMFRU) 
El puente a construir se localizará en la Reserva Forestal Río Irigoyen-Udaeta en el 

cruce sobre el río Udaeta y distante a 64 km de Tolhuin. Dicho puente se localiza sobre 

la traza del camino aperturado a unos 10 kilómetros desde el cruce de ruta provincial 

23 con el arroyo Virgen, nuevo empalme a ruta provincial A, hasta la playa de acopio 

de vigas de extracción de construcción del camino, cruzando el río mencionado. La 
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obra e instalación del puente se encuentra sobre un camino de cosecha forestal de 

segundo orden construido sobre 3.300 metros, con el objeto de acceder al área, 

resultando a futuro una extensión de la ruta provincial número 23. Esta localización se 

corresponde con un área de bosques fiscales concesionado al obrajero forestal 

FREGOSINI Hnos, el que se encuentra bajo etapa de apertura de caminos para el 

acceso a los efectos de dar inicio a las tareas de aprovechamiento. 

 

Cronograma de actividades 
 (Diagrama de GANTT) 

ETAPA ACTIVIDADES Sub-Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Relevamientos 

de terreno en zona de trazado de 
camino x              

de puntos que requieran mejoras x              

de suelo y cálculo de resistencia  x              

1 Diseño 

caracterización y cuantificación de 
mejoras   x            

de infraestructura del puente   x            

materiales para construcción del 
puente   x            

cálculo de costo de materiales y 
estrategia constructiva   x            

1 Implicancias Ambientales diseño de medidas de mitigación y de 
prevención    x  x          

1 Implicancias legales 

estudio de normativa de aplicación 
relativa a derechos y obligaciones 
emergentes del uso del mismo en el 
tiempo 

     x          

1 
Redacción Documento 
Proyecto Ejecutivo de 
Obras 

construcción de documento final sobre 
proyecto ejecutivo de obra y aspectos 
relativos al uso del mismo 

     x          

2 Construcción del puente 

apertura de canteras        x        

producción de vigas y columnas          x      

armado y montaje      x x x 

2 Mejoras sobre traza de 
camino existente 

rectificación de perfil de calzada          x  x    
construcción de cunetas y despejes 
hídricos laterales     x x x  

instalación de alcantarillas       x x 

instalación de señalética        x 

2 Supervisión y certificación 
de tareas Inspección de obra     x x x x 

 

 

Actividades o ítems a financiar  
Detallar actividad o ítem, cantidad, costo unitario, costo total) 
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ETAPA ACTIVIDADES Sub-Actividad ITEM CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Relevamientos 

de terreno en zona de 
trazado de camino 

Profesional 
de consultora 7 jornales $  8.500 $ 59.500 

de puntos que requieran 
mejoras 
de suelo y cálculo de 
resistencia  

1 Diseño 

de mejoras 
caracterización y 
cuantificación  

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500     $ 25.500 

de infraestructura del 
puente 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000 

de materiales para 
construcción del puente 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000   

de estrategia constructiva 
y cálculo de costo de 
materiales 

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500 $ 25.500  

1 Implicancias 
Ambientales 

diseño de medidas de 
mitigación y de 
prevención 

Profesional 
de consultora 5 jornales $ 8.500 $ 42.500  

1 Implicancias legales 

estudio de normativa de 
aplicación relativa a 
derechos y obligaciones 
emergentes del uso del 
mismo 

Profesional 
de consultora 2 jornales $ 8.500 $ 17.000 

1 
Redacción Documento 
Proyecto Ejecutivo de 
Obras 

construcción de 
documento final sobre 
proyecto ejecutivo de 
obra y aspectos relativos 
al uso del mismo 

Profesional 
de consultora 3 jornales $ 8.500 $ 25.500 

2 Construcción del 
puente 

apertura de canteras Operador 
Forestal 

5 tramos $ 360.000 $ 2.880.000 producción de vigas y 
columnas 

Operador 
Forestal 

armado y montaje Operador 
Forestal 

2 Mejoras sobre traza de 
camino existente 

rectificación de perfil de 
calzada 

Operador 
Forestal 

3.3 km $ 250.000 $ 825.000 

construcción de cunetas 
y despejes hídricos 
laterales 

Operador 
Forestal 

instalación de 
alcantarillas 

Operador 
Forestal 

instalación de señalética Operador 
Forestal 

2 Supervisión y 
certificación de tareas Inspección de obra Profesional 

de consultora 8 jornales $ 8.500   $ 68.000 

 

 

Monto a adjudicar 
(Monto que se debe adjudicarse al presente plan o proyecto para el corriente año según el presente POA) 

PESOS CUATRO MILLONES DOS MIL QUINIENTOS ($4.002.500) 
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